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ETAPPVIS UTBYGGNAD AV BOSTADSOMRÅDEN
Stadsbyggande anpassat till demografiska, sociala, 




Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 730479-7 från Statens 
råd för byggnadsforskning till Höjer - Ljungqvist Arkitektkontor AB 
och Sevenco AB.




Möjligheterna att bygga ut stadsdelar i etapper har dis­
kuterats flitigt i stadsbyggnadsdebatten, särskilt sedan 
ett konkret förslag med denna innebörd presenterats i ge- 
generalplaneförslaget för Nysved, Fäboda och Alboda i 
Sollentuna kommun (Sollentunas del av Järvafältet). (Hö­
jer - Ljungqvist, 1972 samt AB Järvaexploatering, 1972).
Eftersom etapputbyggandet bedömdes ha ett generellt intes- 
se, både för större och mindre kommuner, sökte Höjer - Ljung­
qvist Arkitektkontor AB och Sevenco AB - ingående i konsult­
teamet bakom generalplanen - byggforskningsanslag för att 
närmare studera de demografiska, sociala, ekonomiska och 
tekniska faktorerna i samband med etapputbyggandet.
Vid sitt sammanträde i april 1974 tilldelade Statens råd 
för byggnadsforskning ovannämnda företag ett anslag för att 
genomföra de föreslagna studierna (projektnummer 73 0479-7)
Detta arbete presenteras i föreliggande rapport. Arbetet 
har utförts med arkitekterna SAR Jon Höjer och Sture Ljung­
qvist som projektledare och med civ-ing Sigvard Jonson och 
arkitekt SAR Ingvar Thörnblom som utredningsmän.
Vid olika faser i arbetet har värdefull hjälp lämnats av 
Svenska Kommunförbundets avdelning för befolkningsprognoser 
genom aktuarie Clas Callin och sektionschef Arne Myrbeck 
samt av exploateringschefen i Täby kommun, civ-ing Lars 
Elenborg.
Vällingby 75-11-14
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Investeringsbehov per lägenhet och etapp.
Kommunala infrastrukturinvesteringar på 
grannskapsnivå.
Vattenförbrukningen i kvarteret Tennsoldaten 
i Linköping.
Förbrukningen för resp. år är angiven dels 
i tusental m^, dels i % av maxförbrukningen.
Boendetäthetens variation med inflyttnings­
året.
Klass- och avdelningsstorlekar samt minsta 
institutioiisstorlek.
Kostnader för att bygga en enhet av LM-skola, 
daghems- resp. förskoleavdelning.
Schema, angivande innehållet i tabellerna 
enligt pkt 23 - 25.
Schema för datakörningarna, utvisande valda 
kombinationer av utbyggnadsordning och terräng 
BYGGH, BYGGG o s v är de filer som lagrar bygg 
ordningarna, TERRB o s v är de filer som lag­
rar terrängen.
Indatatabell, 5-årsutbyggnad.
Indatatabell, etapputbyggnad koncentrerade 
reservat.
Indatatabell, etapputbyggnad utspridda reser­
vat.
Indatatabell, 10-årsutbyggnad.
Indatatabell, kontrollfall med utebliven 
andraetapp.
Totalbefolkningen årsvis 5-årsutbyggnad. 
Totalbefolkningen årsvis 10-årsutbyggnad. 
Totalbefolkningen årsvis 60/40-utbyggnad.
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De i denna studie använda begreppen "etapputbyggnad" respek­
tive "etappvis utbyggnad" är synonyma och karaktäriserar det 
stadsbyggnadsmönster som föreslås i studien.
En stadsdelsutbyggnad definieras som etapputbyggnad om den 
äger rum i minst två i tiden klart åtskilda skeden inom ett i 
rummet klart definierat område.
I rapporten "Ortsbundna levnadsvillkor" (SOU 2,1974) användes 
beteckningen "successiv stadsutbyggnad" för detta. Denna be­
teckning kan lätt associeras med långsam utbyggnad (se nedan) 
och användes ej här.
Snabbutbyggnad
Kontinuerlig utbyggnad av ett grannskap under en relativt kort 
period, upp till 5 år.
Långsam utbyggnad
Kontinuerlig utbyggnad av ett grannskap under en längre period, 
från 5 år och längre. Eventuellt kan utbyggnaden ske i många 
små etapper.
Grannskap
Område vars befolkning har tillgång till gemensamhetsanläggning, 
LM-skola, barnstuga och mindre butikscentrum inom gångavstånd.
Modellgrannskap
Det arbetsinstrument som särskilt konstruerats för denna 
studie.
Kvarter
Del av grannskap, innehållande en viss definierad mängd 
bostäder, vägar, lekplatser osv. Kvarter i denna studie 
är ej nödvändigtvis identiskt lika varandra. "Delkvarter" 
är ett underbegrepp till kvarter.
1 ALLMÄNT
1.1 KRITIK AV 60-TALETS STADSBYGGANDE
60-talets stadsbyggande har utsatts för hård kritik, såväl 
av de boende som av massmedia, av fackmän lika väl som av 
politiker. Något kan väl denna kritik anses överdriven, 
eller möjligen ses som ett uttryck för snabbt skiftande vär­
deringar, till vilka "byggapparaten" inte förmått att an­
passa sig med tillräckligt smidighet. Dock synes det vara 
ett anmärkningsvärt uttryck för missnöje, när den statliga 
Boendeutredningen 1973 kan föreslå bidrag för "upprustning" 
av områden som producerats blott något eller några år ti­
digare (1958-1972), i syfte att förbättra deras miljö.
(SOU 50, 1973). Detta är alltså områden som normalt bort stå 
på toppen av vad landets byggplanerings- och kontrollapparat 
kunnat åstadkomma.
Kritiken har i hög grad riktats mot bostadsområden, vilka 
tillkommit som storutbyggnader, alltså producerats som en 
(för den aktuella kommunen) stor enhet, under kort tid och 
med en enhetlig utformning, dit en stor del av kommunens 
bostadsbyggande förlagts, och där på kort tid en väsentlig 
del av dess bostadskö "avvecklats". Ibland har "storutbygg- 
nadsfilosofien" eller "industrialiseringstänkandet" uttryck­
ligen utpekats som en orsak till missförhållandena. Ofta 
handlar kritiken om olika sociala och miljömässiga problem 
i de snabbt framväxande förorterna. I en litteraturstudie om 
grannrelationer i bostadsområden konstaterar emellertid för­
fattarna att: "Planeringens sociala konsekvenser är svåra 
att diskutera på ett meningsfullt sätt. Det kan ifrågasättas 
om det överhuvudtaget är möjligt att förutse vilket socialt 
innehåll den planerade bebyggelsen kommer att få" (Bell & 
Westius, 1972).
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Vissa företeelser är dock karaktäristiska för en stor andel 
av 60-talsbebyggelsen och kan även observeras i 70-talets 
volymproduktion av småhusområden. Hit hör t.ex överrepre­
sentation av vissa social- och åldersgrupper, överbelas- 
nings- och bristfenomen av skilda slag, monoton miljö­
mässig utformning etc. Trots en förändrad produktionsin­
riktning i bostadsbyggandet och trots svårigheten att för­
utsäga sociala resultat, finns det alltså anledning att sö­
ka stadsbyggnadsmönster som tar hänsyn till det beskrivna 
problemkomplexet.
1.2 ÖNSKVÄRDA EGENSKAPER HOS BOSTADSOMRÅDEN
I den mera konstruktiva delen av debatten har man försökt 
att beskriva ett antal önskvärda egenskaper som nya bostads­
projekt borde besitta, exempelvis:
- balanserad demografisk och social struktur, för att undvi­
ka ensidigheter i befolkningens sammansättning samt kon­
centration av låginkomsttagare, invandrare, sociala pro­
blemfamiljer m fl till ett visst fysiskt område.
- jämn belastning på områdets serviceanläggningar, för att 
undvika överbelastning till följd av demografiska skevheter 
("barntoppen" t ex), så att en "normal" standard/service- 
nivå kan ges åt de boende redan i inledningsskedet och bi­
behållas under områdets fortsatta existens.
- social och miljömässig kontinuitet, med en befolkning som 
består såväl av nyinflyttade som av "äldre" stadsdelsin- 
vånare och där den fysiska strukturen fås att återspegla 
en viss "historisk kontinuitet", eller åtminstone några 
decenniers byggande.
- anpassningsbarhet/föränderlighet inom stadsdelen, för att 
tillgodose förändrade behov och önskemål, varvid de boende 
själva skall tillerkännas ett stort mått av medbestämman­
derätt över sin fysiska (och sociala) miljö.
Som ett viktigt tillägg kan vi själva slutligen tillfoga be­
hovet av god måluppfyllelsegrad, eftersom många av de kriti­
serade problemen uppstått eller i varje fall förstärkts, icke 
genom att målet satts för lågt, utan genom att ambitionerna 
icke kunnat förverkligas av olika skäl, kanske främst eko­
nomiska. Sådana listor på "önskvärdheter" återkommer ofta i 
olika politiska miljö- och bostadsprogram och får därför 
anses ha fått en viss förankring. De betraktas därför i före­
liggande studie som givna utgångspunkter. Se även avsnitt 9.5.3.
1.3 DISKUSSION AV ALTERNATIVA ÅTGÄRDER
Problemen vid storutbyggnad har varit kända - åtminstone 
inom fackkretsar - sedan lång tid tillbaka (och kanske en­
dast blivit mera iögonfallande genom den successivt ökan­
de projektstorleken). En hel del förslag finns därför, hur 
man borde kunna komma till rätta med problemen eller vissa 
av dem.
Vanligast har problemen identifierats som en servicefråga, 
ett ganska naturligt angreppssätt i mitten av 60-talet när 
servicedebatten stod på sin höjdpunkt. Överbelastningen av 
skolor, barnstugor och annan samhällsservice skulle enligt 
detta synsätt kunna minska genom en väl utbyggd service, 
anpassad till maximibehovet. Den outnyttjade kapaciteten som 
på sikt skulle komma att uppstå till följd av utglesningen 
ansåg man möjlig att utnyttja för standardhöjning eller nya 
behov. Av kostnadsskäl har systemet sällan tillämpats fullt 
ut, annat än i sammanhang där ett behov enligt lag skall
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tillgodoses (t ex undervisning) och då oftast med hjälp av 
"provisoriska" lokaler.
Ett följdförslag till det föregående är användandet av flexib­
la lokaler, utformade så, att de kan följa förändringarna 
i behovsstrukturen och anpassas till kraven hos skilda nytt- 
jare. Härvid får kostnaderna för denna flexibilitet ej öka 
initialinvesteringen i någon högre grad, samtidigt som kost­
naderna för omändringsarbeten inte får stiga till summor som 
närmar sig nybyggnadskostnad. Liksom i föregående fall får 
dock serviceanläggningen dimensioneras efter en temporär 
toppbelastning, eftersom maximibehovet uppträder inom flera 
sektorer praktiskt taget samtidigt.
Att se problemen enbart som en lokaldimensioneringsfråga 
synes emellertid vara alltför begränsat. Kritiken har ju 
också riktat sig t ex mot områdenas ensidiga befolknings- 
sammansättning - och man har därvid pekat på möjligheterna 
att genom en "aktiv bostadsförmedling" styra befolkninqs- 
sammansättningen, så att initialbefolkningens sammansätt­
ning bättre skulle överensstämma med en stabiliserad be­
folkningspyramid (riks- eller ortsgenomsnitt ed.). En 
svårighet härvid är emellertid att de akut bostadssökande 
i hög grad utgörs av nyetablerade hushåll, (åldersgruppen 
20-25 år + små barn) samtidigt som övriga hushållskatego- 
rier normalt saknar intresse eller motiv för att "omplantera" 
sig i ny omgivning, utan hellre vill skaffa sig en (oftast 
större) bostad inom "sin" stadsdel.
Ett sätt som vi finner högst utvecklingsbart - och som sam­
tidigt studerats relativt litet - är det etappvisa utbyggan­
det, som närmare definieras i det följande avsnittet 1.4. Med 
etapper som framför allt anpassats till demografiska kriterier 
skulle man bättre kunna behärska såväl den demografiska struk-
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turen som serviceöverbelastningen, och också minska risken 
för att önskvärda servicefunktioner (kvartersbutik, skolor 
etc) helt försvinner till följd av minskat befolkningsunder­
lag. Därutöver skulle man kunna uppnå vissa positiva miljö­
värden, samt framtida anpassnings- och korrektionsmöjlig- 
heter i de senare etapperna.
1.4 ETAPPVIS UTBYGGNAD
Med etappvis utbyggnad av ett bostadsområde avses ett ut- 
byggnadssätt, där man fördelar bostadsbyggandet på två i 
tiden väl definierade etapper, en initialetapp där man byg­
ger större delen av det för området planerade bostadsbestån­
det, varefter man kompletterar området efter en 10-årsperiod 
med de resterande bostäderna. Under initialskedet byggs även 
områdets serviceanläggningar m m.
Den grundläggande idén är att områdets infrastruktur dimen­
sioneras för den första etappens behov och att dessa anlägg­
ningar utan tillbyggnad kan betjäna även dem som flyttar in 
i den andra etappens bostäder.
De faktorer man kan variera är:
- förhållandet mellan initial- och kompletteringsetapp
- tidsintervallet mellan etapperna
- sättet att lokalisera bebyggelsereservaten inom området
Genom variation av de två förstnämnda faktorerna utför man 
den tidigare antydda anpassningen till demografiska kriterier 
för att få till stånd ett optimalt utnyttjande av områdets 
infrastruktur.
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Den sista faktorn varierar man genom att bestämma på vilken 
nivå i områdeshierarkin som etapputbyggandet eller rättare 
lokaliseringen av bebyggelsereservaten skall ske. Det kan gö­
ras på husnivå, kvartersnivå, grannskapsnivå, stadsdelsnivå, 
stadsdelsgruppnivå osv. Den första nivå som är av intresse 
i detta sammanhang är grannskapet inom gångavstånd kring en 
LM-skola.
Om man lyckas finna de förväntade fördelarna på denna nivå, 
så kommer de att automatiskt uppfyllas på högre nivåer. Så 
kommer t ex en högstadieskola i ett stadsdelscentrum att kun­
na ta emot eleverna från grannskapens andra etapp utan att 
skolan därför behöver byggas till.
1.5 TIDIGARE ARBETEN
I generalplanearbetet för stadsdelarna Nysved, Föboda och 
Alboda i Sollentuna kommun utanför Stockholm medverkade 
Höjer - Ljungqvist Arkitektkontor AB och Sevenco AB bl a i 
en studie av ett sådant etapputbyggnadsalternativ (AB Järva- 
exploatering, 1972). Detta väckte stort intresse, men de 
speciella lokala förutsättningar som rådde gjorde att resul­
tatet inte enkelt kunde översättas till allmängiltiga slut­
satser.
Denna rapport behandlar en mer generell modellstudie som 
ovannämnda företag utfört med anslag från Statens Råd för 
Byggnadsforskning (Projektnummer 730479-7) i syfte att ut­
reda etapputbyggandets demografiska och ekonomiska effekter.
2 FORSKNINGSPROJEKTETS MÅLSÄTTNING OCH UTGÅNGSHYPOTES
Forskningsprojektets målsättning är att studera med vilken 
verkan det etappvisa utbyggandet skulle kunna användas i 
små och större orter för att komma till rätta med de i ka­
pitel 1 beskrivna demografiska och försörjningsmässiga pro­
blemen, samt de ekonomiska effekterna härav.
Mot storutbyggnadens ofta framhållna kostnadsfördelar - sken­
bara eller verkliga - vill vi sätta de extrakostnader som 
drabbar storutbyggnaden på grund av den demografiska obalan­
sen (överbelastning inom service- och försörjningssektorn 
under en kort tid, avlöst av ett dåligt resursutnyttjande 
under den påföljande utglesningsperioden).
Vår hypotes är därvid, att det på grund av de demografiska 
variationerna över tiden i ett snabbt färdigställt bostads­
område uppstår överkostnader för många av försörjningssek­
torerna. Dessa kostnader kommer icke till synes i exploa- 
teringskalkylen, och tillmäts därför heller icke betydelse 
vid beslut om exploateringens innehåll och genomförandetakt. 
Inom en utvidgad kostnadsram skulle alltså stordriftsför- 
delar och vinsterna av det koncentrerade resursutnyttjandet 
(inom den kommunaltekniska sektorn) kunna vara mer eller 
mindre skenbara.
Det finns sålunda anledning att förmoda att etappvist byggan­
de är möjligt att genomföra inom de ekonomiska ramar som står 
till förfogande för stadsbyggandet. Detta skulle främst möj­
liggöras av etapputbyggandets bättre avvägda befolknings­
struktur, samt genom ett tillämpande av speciell "etapput- 
byggnadsteknik", som söker minimera erforderliga försvars- 






Arbetsgången från själva idén med etappvis utbyggnad till ut­
arbetade slutsatser och rekommendationer har avbildats i FIG. 
3.1. Arbetet startar med en utveckling av grundidéerna och 
försök till generaliseringar av tidigare erfarenheter från 
speciella projekt. Samtidigt med denna teoribildning och hy­
potesutformning utfördes en probleminventering.
Denna probleminventering var avsedd att bilda underlag för 
det följande modellarbetet och därvid ha den dubbla uppgiften, 
dels att ge begrepp om allmängiltigheten i de studerade av­
snitten, dels att ge idéer till förbättringar av modellen.
3.2 PROBLEMINVENTERING
Inventeringen skulle bestå i att genom besök i kommuner av 
olika storlek och geografisk belägenhet samla in data av­
seende de olika sektorerna för bostadsområden av varierande 
åldrar.
Inventeringen som närmare beskrivs i kapitel 4 hade flera 
syften. För det första gällde det att verifiera att den sne­
da ålderspyramiden som observerats i nybyggda förorter i stor­
stadsområdena inte är någon storstadsföreteelse eller något 
geografiskt begränsat fenomen. För det andra skulle man ta 
reda på hur relationen mellan behov och utbud motsvarande den 
bild som gavs i pilotstudien. Vidare var avsikten att spåra 
upp ytterligare fakta som stöd för modellarbetet.
Det stod från början klart att inventeringen måste starkt be­























FIGUR 3.1 Schematisk bild av undersök­
ningsmetodiken
ningsobjekt. Utgående från tidigare erfarenhet valde vi att 
begränsa ämnesområdet till följande sektorer: skolor, vägar 
och kommunikationer samt teknisk försörjning. Beträffande 
val av kommuner gjordes ett kraftigt begränsat urval. Ur­
valet gjordes på grundval av tidigare kännedom av ett stort 
antal kommuner varför de valda med visst fog skulle kunna an­
ses vara representativa.
3.3 MODELLARBETET
Med de uppställda hypoteserna om etapputbyggandets möjlig­
heter som underlag startades modellarbetet. Målsättningen 
härvid var att i väsentliga delar avbilda exploateringspro- 
cessens ekonomiska konsekvenser och att möjliggöra en regi­
strering av befolkningens åldersutveckling.
Den fysiska modellen är en avbildning av ett grannskapsområ- 
de inom gångavstånd kring en LM-skola. Den beskrivs närmare 
i kapitel 5. Modellen innehåller alla väsentliga data för en 
fullständig kostnadsberäkning av en projektering.
Jämsides gjordes en demografisk modell, se kapitel 6, som skulle 
lämna underlag för åldersfördelningen på initialbefolkningen 
vid de olika inflyttningstillfällena. Dessa två modeller ut­
gjorde sedan underlag för en matematisk modell, som skulle 
bli det erforderliga utvärderingsinstrumentet.
Den matematiska modellen är utförligt beskriven i kapitel 7.
I grova drag består den av tre delar. Först finns det en 
"byggdel", som bygger upp området på anvisningar av den aktu­
ella byggordningen. Mängd- och lägesuppgifter finns lagrade 
i olika register och är desamma oberoende av byggordningen.
Den andra delen är den demografiska delen, med vars hjälp man 
kan ta fram ålderspyramiden för ett godtyckligt tillfälle.
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Dessutom beräknar den behovet av skolor och barnstugor. Den 
tredje delen består av de beräkningsprogram som utför kost­
nadsberäkningarna .
3.4 FÖRENKLINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR
Som tidigare nämnts har det varit nödvändigt att förenkla 
och begränsa studien. Beträffande modellen har arbetet be­
gränsats till ett bostadsområde på grannskapsnivå. Denna 
nivå bedömdes vara den som kunde ge de värdefullaste bidra­
gen. Då etappbyggandets idé är att skapa en balanserad ål­
dersfördelning och om denna uppnås på grannskapsnivå blir 
den därmed automatiskt uppfylld på närmast högre nivå.
Den ekonomiska beräkningen har begränsats till beräkning av 
investeringarnas storlek samt till kapitalkostnaderna totalt 
och fördelade per rumsenhet, per nyinflyttad och per förvärvs­
arbetande. Det bedömdes att modellen inte skulle tjäna på att 
områdets driftskostnad och bidrag till kommunens skatteintäk­




Som ett led i utformningen av teori och hypoteser inför mo­
dellarbetet gjordes en probleminventering under sommaren 
1974. Syftet med denna inventering var att varifiera gjor­
da antaganden eller hypoteser och att ge underlag för mo­
dellstadsdelen.
Inventeringen skulle inte ge ett statistiskt underlag utan 
avsikten var att den skulle bredda kunskaperna om kommuner 
av olika storlek och geografisk belägenhet. Man ville t ex 
ha svar på bl a följande frågor:
- Förekommer den vid storutbyggnad konstaterade demografiska 
obalansen endast i storstadsförorter eller är det en all­
män företeelse?
- Blir skolor och barnstugor överdimensionerade efterhand som 
bostadsområdet blir äldre?
- Blir den tekniska servicen överdimensionerad p g a utgles- 
ningen?
- Finns det förhållanden inom skilda sektorer som kan vara 
av intresse vid jämförelse av utbyggnadssätt? Exempelvis: 
Hur ordnar kommunen sitt markbehov?
Vid valet av kommuner tillämpades följande kriterier utan an­
givande av prioritet:
- Kommunen skall vara belägen 10 - 20 mil från Stockholm.
- Kommunen skall ha minst ett typiskt bostadsområde, byggt i 
en etapp (= nyexploatering) för ca 15 år sedan.
- Kommunen skall ha en lämplig statistikindelning av bostads­
områdena.
Kommunerna Enköping, Sala och Sandviken valdes att besökas 
i en första omgång. Dessutom har data införskaffats från 
Katrineholm, Hudiksvall, Malmö samt Linköping.
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4.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING
I samtliga de i föregående avsnitt angivna kommunerna kunde 
vi plocka fram avgränsade bostadsområden enligt de kriterier 
vi formulerat. Bland det material vi fått fram har vi valt 
två bostadsområden i Hudiksvall, ett byggt 1970 (FIG. 4.1) 
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FIGUR 4. 1 Ålderspyramiden 1973-12-31 för Håstaskogen 
(område 1541) i Hudiksvall.




FIGUR 4.2 Ålderspyramiden 1973-12-31 för del av Öster­
stan (område 1636) i Hudiksvall.
Antal inv.: 1442 pers.
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ca 5 år gammalt och företer den typiskt ojämna ålderspro­
filen för ett nyinflyttat bostadsområde. Det senare området 
är 25 år gammalt och uppvisar den karaktäristiska ålderspro­
fil som återfinns i jämngamla bostadsområden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Föräldragenerationen vid inflyttningen 
(nu 50 - 65 år) är fortfarande tydligt markerad, under det 
att åldrarna under 20 år är relativt ringa representerade.
Det kan vara av intresse att visa ett och samma område vid 
olika tidpunkter och då har vi valt Johannelund i Linköping 
(jfr pilotstudien). Av FIG. 4.3 - 5 framgår att området 5 år 
efter byggstart har en markerat ojämn ålderspyramid och att 
dennas utseende kvarstår, fast mindre markerat, ännu år 10 
resp. 15 efter byggstart. Man ser också tydligt hur topparna 
vandrar utefter åldersaxeln.
Denna utveckling av ålderspyramiden är så karaktäristisk för 
ett bostadsområde som byggts i ett sammanhang att man med 
ledning av ålderspyramiden kan datera områdets byggstart på 
ett par år när.
Väljer man större kohorter än 5-årskohorter försvårar man 
jämförelsen mellan områden och mellan tidsepoker inom samma 
område. Flera av de studerade kommunerna har sin befolknings- 
statistik upplagd med mycket grov klassindelning beträffande 
åldrarna över 20 år. Vid redovisningen blir därför urvalet 
starkt begränsat. Analysen av ålderspyramiderna med andra 
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FIGUR 4.3 Ålderspyramiden 1963 för del av Johannelund 
i Linköping.
Antal inv.: 7027 pers.
ANTAL
PERSONER
FIGUR 4.4 Ålderspyramiden 1968 för del av Johannelund 
i Linköping.




FIGUR 4.5 Ålderspyramiden 1973 för del av Johannelund 
i Linköping.
Antal inv.: 5352 pers.
31
4.3 ÖVERKAPACITETER
På grund av den konstaterade utglesningen i ett bostadsom­
råde fanns det fog för misstanken att tekniska system av 
olika slag med tiden skulle bli överdimensionerade. Vi ut­
går då från att de dimensionerats för maxbefolkningen som 
uppträder ungefär 8 år efter byggstart. Därefter sker ju en 
befolkningsminskning. I Johannelund kunde vi konstatera 
en minskning med 25 % från 1963 till 1973. Om percapita kon­
sumtionen inte ökade torde de tekniska systemen ha överkapa­
citeter.
De tekniska system som har studerats i detta sammanhang är 
vatten och avlopp. Det visade sig emellertid svårt att med 
rimlig arbetsinsats få fram uppgifter på vattenförbrukning­
en under så lång tid som erfordrades och för en hel stadsdel. 
Det ansågs dock vara av värde att visa vattenförbrukningen 
för ett kvarter. Exemplet är hämtat från kvarteret Tennsol­
daten i stadsdelen Johannelund i Linköping. Vattenförbruk­
ningen för detta kvarter fanns registrerad på 3 mätare från 
januari 1962 till januari 1975 (TAB. 4.1). Kvarteret byggdes 
1958 och tyvärr saknas uppgifter från de första åren på grund 
av omorganisation av kommunens tekniska förvaltning.
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
39,5 40,2 38,0 39,7 38,9 39,9 38,0 33,3 31,5 31,1 31,2 29,5
98 100 95 99 97 99 95 83 78 77 78 73
TABELL 4.1 Vattenförbrukningen i kvarteret 
Tennsoldaten i Linköping. 
Förbrukningen för resp år är an­
given dels i tusental m3, dels 
i % av maxförbrukningen.
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Man ser att förbrukningen de senare åren har gått ned till 
ca 75 % av maxförbrukningen. Denna nedgång är något krafti­
gare än minskningen av befolkningen under samma tid på grund 
av utglesningen. Observera att den för riket som helhet ge­
nomsnittliga förbrukningsökningen om 1 % per år ej är avläs­
bar på kvartersnivå.
Emellertid visade det sig inte möjligt att utnyttja dessa 
fakta i grannskapsmodell enär man redan utnyttjade de klenas­
te dimensionerna vid byggande av de interna ledningssystemen. 
Däremot torde det vara möjligt att utnyttja dem på de närmast 
högre nivåerna, på stadsdels- och stadsdelsgruppnivå. Det 
finns alltså anledning att förmoda att sådana okända över­
kapaciteter existerar för många ledningssystem i landet. Det­
ta förhållande har dock icke närmare studerats i föreliggan­
de arbete. Se vidare avsnitt 9.5.1.
4.4 MARKRESERVER
Etappvis utbyggnad förutsätter att mark kan disponeras för 
de för den andra etappen erforderliga markreservaten. Vid 
inventeringen diskuterades därför frågan om kommunernas mark­
anskaffning. Som resultat kan sägas att kommunerna i allmän­
het har tillräckligt stora markreserver för att tillfreds­
ställa etapputbyggandets krav. Detta faktum medför, för mo­
dellens del, att markkostnaden blir ointressant att ta upp 
till vidare studium. Se vidare avsnitt 9.3.5.
5 FYSISK MODELL (TYPGRANNSKAP)
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Den fysiska modell på grannskapsnivå som utgör arbetsmaterial 
i föreliggande studie är en bearbetning av ett förslag till 
småhusstad, IDESTADEN, som utfördes av Höjer-Ljungqvist arki­
tektkontor år 1969 (Höjer-Ljungqvist, 1969).
Grannskapet (BIL. l) omfattar ca 5300 re, varav 700 re är be­
lägna i flerbostadshus och 4600 i enbostadshus. Grannskapet 
tankes vara enda upptagningsområde för den LM-skola och den 
barnstuga som föreslås i centrala lägen (inom ca 700 m gång­
avstånd).
Modellen är avsedd att simulera ett nyexploateringsområde i 
anslutning till en befintlig tätort (stad), där högre ser­
vicefunktioner än närservice på LM-skolenivå kan tillfreds­
ställas. Anslutning till överordnat trafik- och VA-nät tänkes 
ske vid en punkt 200 m från grannskapsgränsen.
5.1 LÄGENHETSFÖRDELNING
Beslut beträffande fördelningen på storleksklasser vid ny­
produktion av lägenheter är normalt en kommunalpolitisk ange­
lägenhet, och beslutsunderlag utgöres av prognoser om behovs- 
och efterfrågeutvecklingen inom den aktuella kommunen. Detta 
beslut måste simuleras i modellen, och som utgångspunkt har 
valts den av boendeutredningen (S0U 50, 1973) prognosticera- 
de genomsnittliga fördelningen i bostadsproduktionen under 
1970-talet enligt följande:
1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Summa
6 15 28 24 27 100
Denna fördelning omräknad i rumsenheter.
2 re 3 re 4 re 5 re 6 re Summa
6 15 28 24 27 100
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Den minsta storleksklassens medelstorlek antas vara 1,5 re.
Den största storleksklassens medelstorlek antas vara 6,25 
re. Härav erhålles medellägenhetsstorleken ~4,5 re.
Den i modellen använda genomsnittslägenhetens storlek är 
sålunda 4,5 re, motsvarande 3,5 rum och kök.
Rumsenhetens (re) storlek måste också bestämmas för att bo­
städernas resursanspråk skall kunna kvantifieras. Här väljs
2
den i planeringssammanhang idag vanligaste storleken, 25 m .
5.2 KVARTERSINDELNING
Grannskapet är indelat i tio kvarter med fem olika bebyggelse-
O
typer. I kvarteren 0, 5 och 9 föreslås grändhus på ca 300 m 
tomter med biluppställningsplats på varje tomt. I varje del­
kvarter uppföres hus i storlekarna 3 rok, 4 rok och 5 rok 
genom att hustypen kan uppföras som 1-vån, 1-£--vån. eller 2 
vån.hus. Medellägenhetsstorleken i dessa kvarter överensstäm­
mer med grannskapets, dvs 4, 5 re/lgh vilket motsvarar 3,5 
rum och kök.
O
Kvarter 1 föreslås bebyggt med radhus på ca 200 mz tomter. 
Biluppställning sker på en samlad parkeringsyta i kvarterets 
periferi mot matargatan. Husen uppföres med lägenhetsstor- 
lekarna 3 rok, 4 rok och 5 rok i likhet med föregående kvar­
ter.
I kvarter 2 föreslås ett flerfamiljshus med 230 lägenheter 
med medellägenhetsstorleken 3 re/lgh, motsvarande 2 rok. Den 
höga andelen smålägenheter motiveras främst av att andelen 
större lägenheter i kvarteren 6 och 7 är högre än det önska­
de genomsnittet. Parkering sker här i ett öppet tvåvånings-
däck. I de fall där kvarteret ej är fullt utbyggt åker 
parkering på mark.
Kvarteren 3, 4 och 8 är illustrerade med samma grändhustyp 
som föreslås i kvarteren 0 m fl. Biluppställning sker i 
parkeringsanläggningar på ömse sidor om angöringsgatan. 
Lägenhetsstorlekar är lika kvarteren 0 m fl. Tomtstorlek 
ca 275 m^.
I kvarteren 6 och 7 föreslås envånings atriumhus i storlekar­
na 4 rok, 5 rok och 6 rok. Medellägenhetsstorleken är 5,5 
re/lgh dvs 4,5 rok. Bilparkering föreslås ske på plankom- 
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ETAPPUTBYGGNAD, TYPGRANNSKAP KVARTERSNUMMER OCH
ANTAL RUMSENHETER
FIGUR 5.1 Indelning i delkvarter
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Kvarteren är indelade i 39 delkvarter (FIG. 5.1), normalt 
omfattande 100 - 200 re, dvs 25 - 50 lägenheter. Flerfa­
miljshuset är indelat i tre delkvarter om 175, 175 och 350 
re dvs 2 x 60 resp 120 lgh. Varje sådant delkvarter kan ut­
göra ett separat exploateringsobjekt vars tillkomsttidpunkt 
är oberoende av de andra kvarteren i grannskapet. Se vidare 
bilaga (BIL. 2).
5.3 TRAFIKSYSTEM
Grannskapets trafikmatning sker från en genomgående trafik­
led som även tänkes kunna ha viss regional funktion, anting­
en i egenskap av exempelvis äldre länsväg med genomgående 
glesbygdsbaserad trafik, eller som nyanlagd sekundärled för 
ytterligare bostadsbebyggelse "bortom" det aktuella grann­
skapet. Angöringsgatorna ansluter till sekundärleden i för­
skjutna fyrvägskors.
Den mest belastade angöringsgatan får en trafikvolym om 
ca 1200 fordon/årsmedeldygn år 1985. Modellgrannskapets 
andel av trafiken på sekundärleden är ca 3500 fordon/års- 
medeldygn under förutsättning att alla arbetsplatser ligger 
i den befintliga staden eller mellan denna och modellgrann­
skapet, samt att ca 10 % av pendlarna färdas med kollektiva 
trafikmedel.
5.4 TEKNISK SERVICE
Ett fullständigt VA-nät har projekterats och dimensionerats 
med utgångspunkt från typgrannskapets förutsättningar. Detta 
arbete har utförts av ingenjörsbyrån VIAK AB. Samma företag 




Det sålunda bestämda typgrannskapet har indelats i 485 del­
komponenter som samtliga är kända till läge, sort och dimen­
sion (FIG. 5.2 - 5.6). Vidare har de olika komponenternas 
inbördes samband beskrivits. Se vidare kapitel 7 samt bilaga 
(BIL. 3).
En prislista över de olika komponentslagens å-priser har upp­
rättats. För var och en av 37 olika enheter har pris per 
2styck, meter, m , osv fastställts i fem olika terrängtyper. 
Härvid har kalkyluppgifterna huvudsakligen hämtats från SVR:s 
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ETAPPUTBYGGNAD, TYPGRANNSKAP och parkeringsplatser
LÄGEN OCH ORDNINGSNUMMER
FIGUR 5.3 Komponentindelning, vägar, gator 
och parkeringsplatser
KOMPONENTERNA gangvägar.
ETAPPUTBYGGNAD, TYPGRANNSKAP gångtunnel och busshäll^ats
LÄGEN OCH ORDNINGSNUMMER
FIGUR 5.4 Komponentindelning, gångvägar, 
gångtunnel och busshållplats
ETAPPUTBYGGNAD, TYPGRANNSKAP
E°°°°°°ü IORDNINGSTÄLLD PARK 
teSSäl STÄDAD NATURMARK
LÄGEN OCH ORDNINGSNUMMER







FIGUR 5.6 Komponentindelning, grovplan/grund 
ber, byggnader och finplanering

6 DEMOGRAFISK TYPMODELL
För dimensionering av serviceanläggningarna i det i föregå­
ende kapitel beskrivna typgrannskapet har en befolknings- 
prognos upprättats.
I kapitel 4 beskrivs den karaktäristiska demografiska ut­
vecklingen för ett godtyckligt, till sin ålder homogent, 
bostadsbestånd. För denna modellstudie har bedömts sanno­
likt att en likartad utveckling kommer att ske i typgrann­
skapets delkvarter.
Framräkningen av den demografiska typmodellen har utförts 
med hjälp av Kommun - Data AB:s rutin för befolkningsprog- 
noser (rutin nr 937). Vid bestämning av indata för framräk­
ningen har visst samråd skett med Kommunförbundets avdelning 
för befolkningsprognoser.
Den underrutin som utnyttjats är befolkningsprognos för kom­
mun (kommunprognos), beräkningssätt 4 (målsättningsfolk- 
mängd).
6.1 INITIALBEFOLKNING
Den befolkning som framräknats från starttidpunkten är en 
initialbefolkning av den typ som enligt det föregående är 
karakteristisk för nybyggda bostadsområden. Här har valts 
befolkningen 1973-12-31 i bostadsområdet Vallhov i Sand­
vikens kommun. De 280 lägenheterna i Vallhovsområdet är 
uppförda under åren 1972 och 1973. Antal invånare 73-12-31 
var 826. För erhållande av större precision i databearbet­
ningen och resultatutskrifterna har denna befolkning skalats 
upp till exakt 10000 personer.
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Ålderspyramiden för den sålunda bestämda initialbefolkningen 
uppvisar stora likheter med initialbefolkningen i andra ny­
byggda bostadsområden i landet. De största kohorterna är 
åldersklasserna 25 och 26 år med vardera 460 personer, dvs 
46 °/oo av totalbefolkningen. Största antalet barn återfinns 
i åldersklassen 0 år med antalet 400 st, omfattande 40 °/oo 
av totalbefolkningen. Åldersgruppen 7 till 17 år är starkt 
underrepresenterad, antalet 16-åringar är exempelvis endast 
40 personer dvs 4 °/oo av totalbefolkningen.
"Föräldragenerationens" åldersspridning är relativt ringa. 
Åldersklassen 33 år är representerad av endast 130 personer,
13 °/oo och antalet 40 åringar är 90 personer, alltså endast 
9 °/oo av totalbefolkningen.
6.2 UTGLESNING
Totalfolkmängden har antagits variera över tiden på samma 
sätt som visats i inventeringsavsnittet (KAP. 4). De tre 
första åren ökas befolkningen successivt från 10000 pers. 
till 10250. Den därefter följande utglesningsprocessen med­
för att invånarantalet sjunker till 6000 personer vid slutet 
av den trettioåriga prognosperioden.
Utglesningen har sin grund i omflyttningar. Födelseöverskot­
tet är positivt under hela prognosperioden. För antalet döda 
har talen i SCB:s riksprognos använts och eftersom befolkning­
en är ung blir antalet döda lågt, dvs 3,5 döda per 1000 inv. 
de första åren och 8,5 döda/1000 år 30. Fruktsamhetstalet har 
antagits variera över tiden så att antalet är högst (index 
130) då området är nytt för att sedan sjunka till en lägsta 
nivå (index 50) då området är 11 år gammalt, varefter en 
stegring till en stabil, högre nivå (index 80) sker under 
perioden 14 till 20 år.
6.3 FLYTTNINGAR
På grund av beräkningsrutinens utformning har en serie in­
data avseende den utflyttande befolkningens åldersfördel­
ning konstruerats. Dessa avser femårsperioder och vid kon­
struktionen har hänsyn tagits dels till åldersfördelningens 
successiva förändring under prognosperioden, dels till an­
taganden om flyttningsbenägenhet för olika åldersgrupper. 
Detta arbetes höga grad av komplexitet har motiverat ett 
delvis iterativt förfarande där en första uppsättning flytt- 
ningsantaganden testats och sedan modifierats med hänsyn 
till resultaten.
Inflyttande i successionsbostäder har antagits ha en likadan 
åldersfördelning under hela prognosperioden. Denna fördelning 
har vissa likheter med initialbefolkningen i ett nyproducerat 
bostadsområde, men uppvisar ej fullt så accentuerade skillna­
der mellan åldersgrupperna.
Kännedomen om dessa senare gruppers (ut- resp. inflyttare) 
åldersfördelning är i dagens läge begränsad. Vissa antydning­
ar om förhållandet ger dock manuella undersökningar utförda 
inom Malmö kommun (Nilsson, 1974). Statistiska Centralbyrån 
kan sedan 1975 med AVIPAC-programmet ge ett omfattande under­
lagsmaterial för studier av denna delfråga. Något sådant ma­
terial var icke tillgängligt vid det tillfälle då indata 
konstruerades.
6.4 FRAMRÄKNING
Beräkningen utfördes i februari 1975 och dess resultat be­
dömdes ha tillräckliga likheter med den i kapitel 4 konsta­
terade typiska demografiska utvecklingen för att kunna an-
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vändas som ingångsmaterial i simuleringarna av typgrann­
skapet.
Den framräknade typbefolkningen redovisas årsvis i ettårs­




Den matematiska modellen är en kvantitativ beskrivning av den 
fysiska modell som beskrivits i kapitel 5. Denna beskriv­
ning behandlar främst ett antal register som innehåller data 
om den fysiska modellen. Den matematiska modellen består 
dessutom av en räknedel som innehåller regler för grannska­
pets utbyggnad och som styr resultatutskrifterna. Modeller­
na, både den fysiska och den matematiska, har byggts upp med 
målet att pröva de redovisade hypoteserna angående etapput­
byggandets egenskaper samt att illustrera hur vissa ekonomis­
ka faktorer varierar med utbyggnadssätten.
En av grundprinciperna i etapputbyggnadsidén är att grann-r- 
skåpet får en lämplig åldersstruktur. Det är därför natur­
ligt att den matematiska modellen är uppbyggd så att man dels 
kan påverka åldersstrukturen, dels kan mäta resultatet av vid­
tagna åtgärder. Åldersstrukturen påverkas genom inflyttningen 
som man styr genom att variera takten på färdigställandet av 
nya bostäder. Åldersstrukturen för en under ett visst år in­
flyttad delbefolkning och hur den utvecklas de kommande åren 
är reglerad av den tidigare beskrivna demografiska modellen 
och påverkas inte ytterligare.
Resultatet av en viss utbyggnadsordning, dvs i vilken takt 
bostäder färdigställs kan avläsas, dels genom tabellutskrif­
ter, dels genom diagram. Indirekt kan man utläsa resultaten 
genom det sätt på vilket åldersstrukturen påverkar investe­
ringarnas storlek i grannskapet, t ex antalet klasser och 
avdelningar i skolor resp barnstugor.
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Den ekonomiska analysen omfattar endast investeringarna och 
de därur härledda kapitalkostnaderna. Investeringarna är 
till storlek bestämda av de komponenter som ligger lagra­
de i programmets dataregister och till tidpunkt bestäms de 
vid simuleringen. Kapitalkostnaderna beräknas med fasta an- 
nuiteter ur investeringarna.
Driftkostnaderna berörs inte, främst p g a att de i stort 
sett inte är beroende av utbyggnadssättet. Inkomstsidan har 
inte heller berörts av den enkla anledningen att det saknas 
kunskap om samband mellan inkomst och utbyggnadssätt. Som en 
ersättning för en sådan studie beräknas kapitalkostnadens 
relation till skattekraften. Som mått på skattekraften har 
tagits antalet yrkesverksamma, vilket definierats som 60 % 
av befolkningen mellan 18 och 65 år.
7.2 DATORPROGRAM
Den matematiska modellen har programmerats för dator. Mo­
dellen har gjorts flexibel så att man lätt skall kunna mo­
difiera den till att uppfylla önskemål som uppträdde under 
arbetets gång.
Detta senare krav är väl tillgodosett genom att modellen är 
programmerad i BASIC och arbetet har utförts på dator med 
time-sharing-teknik. Programmet är i många avsnitt uppbyggt 
i dialogform, så att man kan välja mellan olika vägar i pro­
grammet .
7.2.1 Dataregister
Programmets struktur framgår av blockschemat (FIG. 7.1). Där 
återfinns olika slag av indata, i huvudsak av tre slag.
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FIGUR 7.1 Blockschema över dataprogrammet
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1. Uppgifter om utbyggnadsordning, dvs när man bygger 
vilka kvarter samt uppgifter om terrängens beskaffen­
het. Dessa uppgifter är modellens egentliga input.
2. Kunskap om den fysiska modellen, mängduppgifter,
samband och villkor mellan byggelementen, priser, 
osv.
3. Regler ang dimensionering etc.
Den fysiska modellen är dokumenterad i ett antal filer el­
ler register, varav ett antal är fasta och andra är variabla.
De fasta registren äro:
A. Kvartersregister
För varje delkvarter anges i registret KVART (BIL. 2) 
följande data:
. antal rumsenheter
. anslutande sektioner av de olika byggkomponenterna.
B. Komponentregister
Typgrannskapet är uppbyggt av 37 olika komponenttyper
som i sin tur är indelade i sektioner. Dessa sektioner 
är förtecknade i ett register med namnet KOMPON (BIL. 3). 
För varje sektion anger tabellen
. ordningsnummer (för identifiering)
. mängduppgifter (m, etc för prisberäkning)
. typ av komponent (väg, ledning etc för bestämning av 
å-pris)
. kvartersbelägenhet (för bestämning av terrängtyp)
. efterföljande sektion
Angivandet av efterföljande sektion är den funktion 
som binder ihop de olika investeringskomponenterna.
Se vidare under kostnadsberäkning.
För den sistnämnda punkten finns några varianter.
Dels kan man ange ytterligare en efterföljande sek­
tion, dels kan man notera att den efterföljande sek­
tionen anges ytterligare av någon sektion i tabellen.
C. Prisregister
Prisregistret PRIS (BIL. 4) anger a-priser för de i 
KOMPON ingående komponenttyperna vid fem olika terräng- 
typer. A-priserna gäller för de mängdsorter varmed 
mängduppgifterna är angivna i komponentregistret. Den 
gällande terrängtypen fås via sektionens kvarterstill- 
hörighet och terrängregistret.
D. Demografiska uppgifter
I en matris BINFRAM (BIL. 5) har lagrats hur 10.000 
inflyttade år 0 fördelar sig på åldrarna 0 till 90 år 
i ettårsklasser fr o m inflyttningsåret och för vart 
och ett av de följande åren tom det 30:e året. Den­
na matris är resultatet från den tidigare beräkning 
som redovisas under kapitel 6.
De variabla registren är följande:
E. Byggordning
I registren, BYGGA, BYGGB etc, anges byggnadsåren för
respektive delkvarter. Se indatablankett (BIL. 6).
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F. Terrängregistren
I terrängregistren, TERRA, TERRB etc, anges terräng­
typen för vart och ett av de delkvarter som ej har 
normalterräng. Se bilaga (BIL. 7).
Hur dessa datamängder används kommer att redogöras för i den 
följande programbeskrivningen.
7.2.2 Programmoduler
Programmet är uppbyggt i ett antal moduler, som är mer eller 
mindre självständiga. I ett huvudprogram, SIMUL, beräknas 
först antalet inflyttade med ledning av utbyggnadsordningen, 
BYGGA, BYGGB etc, och en antagen initialboendetäthet (antal 
inflyttade/rumsenhet) för den studerade 30-årsperioden. Ini­
tialboendetätheten har antagits variera linjärt mellan punk­
terna i TAB. 7.1. Detta mönster svarar mot det som beskrivits 
i Kommunalekonomisk modell, etapp III Sollentuna (AB Järva- 
exploatering, 1972).
Inflyttningsår 1 6 11 16 31
Inflyttade/re 0,68 0,64 0,62 0,60 0,60
TABELL 7.1 Boendetäthetens variation 
med inflyttningsåret
Befolkningens åldersprofil
Därefter beräknas befolkningsstrukturen, dvs, hur många in­
vånare per 1-årsklass i åldrarna 0 till 90 år som bor i grann­
skapet under vart och ett av de 31 åren.
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Beräkningen tillgår så att först proportioneras initialmatri­
sen BINFRAM för den aktuella delbefolkningen från 10.000 in­
flyttade till antalet inflyttade för det aktuella året.
Matrisen tidsförskjuts så att initialbefolkningen inträffar 
under inflyttningsåret. Därefter lagras matrisen i registret 
BEFO. Beräkningen upprepas för varje inflyttningsår och däri­
genom sker en ackumulering av befolkningsstrukturen i BEFO.
Ur den på detta sätt beräknade befolkningsstrukturen kan man 
med hjälp av utskrifts- och plottningssekvenser ta fram ta­
beller och diagram på befolkningens åldersfördelning vid god­
tyckliga år, se avsnitt 7.2.3, pkt 1-8.
Skoldimensionering
Man kan vidare summera antalet personer inom definierade ål­
dersgränser, Den i föregående programsekvens framtagna befolk­
ningsstrukturen används för att beräkna följande kohorter.
. daghemsbarn åldrarna 1/2 - 6 år
. förskolebarn " 4 - 6 "
. LM-skolbarn " 7 - 12 "
I en programmodul, SKOLA, dimensioneras LM-skola, förskola 
och daghem uppdelade på permanenta och provisoriska lokaler 
beroende på behovens storlek och varaktighet.
Behoven definieras enligt följande:
Daghemsplatser: 32 % av antalet 1/2 till 6-åringar (4 - 6 -
åringarna reduceras först med 10 % motsva­
rande den andel som skall ha speciell till­
syn).
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Förskoleplatser: resterande antal barn i åldrarna 4 till 6 år.
LM-skolplatser: 92 % av antalet 7 till 12-åringar (8 % förut­
sattes gå i särskolda).
Institution Storlek Minsta storlek
för permanent
institution
LM-skolklass 25 platser 6 klassrum
Daghemsavd. 15 heldagsplatser 2 avd.
Förskoleavd. 2x20 halvdagsplatser 1 avd.
TABELL 7.2 Klass- och avdelningsstorlekar 
samt minsta institutionsstorlek
Antalet klasser resp avdelningar blir lika med
, , . , f platsbehov
heltalsdelen av i ____________
l klass(avd)-storlek
Om behovet varar i minst 15 år bygges skolan (avdelningen) 
permanent, annars som provisorisk paviljong under förutsätt­
ning att behovet varar i minst 5 år. Överskjutande behov 
tillgodoses ej inom planområdet.
Med ledning av ovanstående regler fastställer programmet tid­
punkterna då dessa villkor är uppfyllda för byggande av skol­
enheterna. Efter denna tidsbestämning tidigarelägges byggandet 
så att skolenheterna är färdigställda då de kan fyllas till 
2/3.
Programmet beräknar slutligen antalet elever som erfordrar 
skolskjuts, nämligen
. de 10 % av förskolebarnen som behöver speciell tillsyn 
. 8 % av LM-elevantalet för särskola
. elever som inte får plats i skola eller paviljong
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De barn som inte kan beredas plats i skolan hänvisas till annan 
skola i kommunen, dit de går, cyklar eller transporteras med 
buss beroende på avstånd. Omvänt kommer skolan att ta emot elever 
från närbelägna grannskap i den mån det finns överskott på plat­
ser.
Resultaten av dimensioneringen redovisas med ett antal data­
utskrifter. Se avsnitt 7.2.3 pkt 9-20.
Kostnadsberäkning
Efter bestämning av befolkningsstrukturen och den därav be­
stämda skoldimensioneringen vidtager beräkning av de årliga 
investeringarna. Beräkningen tillgår så att man från utbygg- 
nadsordningen, BYGGA, BYGGB etc, år för år får uppgift om 
vilka delkvarter som skall byggas. Delkvarteren bearbetas 
ett i taget i kronologisk ordning. Kvartersregistret KVART 
ger uppgift om vilka byggsektioner som ansluter till del­
kvarteret, dvs vilka sektioner som är erforderliga för del­
kvarterets färdigställande och försörjning. För var och en 
av sektionerna beräknas kostnaden med hjälp av mängduppgift 
från registret K0MP0N, den valda terrängtypen (från TERRA, 
TERRB, ...) samt prisregister (PRIS). Därefter undersöks i 
registret K0MP0N vilka sektioner som i sin tur måste färdig­
ställas för att den aktuella sektionen skall kunna fungera 
i sammanhang med överordnade system.
Kostnaderna för dessa investeringar läggs in i investerings- 
registret KOSTN organiserat årsvis och i 7 kostnadsklasser.
Som grund för kostnadsberäkningen av skolor, daghem och för­








Permanent lokal 265000 250000 250000
Provisorisk lokal 200000 200000 200000
Rivn. av prov. lokal 20000 20000 20000
TABELL 7.3 Kostnader för att bygga en enhet 
av LM-skola, daghems- resp. för- 
skoleavdelning
Investeringsanalys
I programmodulen INVEST kompletteras investeringsberäkningar- 
na med kostnaderna för skolor och barnstugor. Antalet erfor­
derliga lokaler ligger lagrade i filen ELEV. De tidigare be­
räknade investeringarna är lagrade i den temporära datafilen 
KOSTN per kostnadsslag och per år.
Undersökningen är framför allt uppbyggd på att visa hur in­
vesteringarna fördelar sig på etapper, färdigställda rums- 
enheter och nyinflyttade. Dessa grupperingar redovisas i da­
tautskrifter, avsnitt 7.2.3, pkt 22-29.
7.2.3 Datautskriftsrubriker
Nedan följer en förteckning av rubriker på datautskrifter, 
till vilka hänvisats vid beskrivningen av den matematiska 
modellen.
1. Utbyggnadsordning, redovisad genom tabell, utvisande 
per byggnadsår:
antal rumsenheter, ackumulerat antal re i % av totala 
antalet, antal inflyttade under året samt ackumulerat 
antal re.
2. Befolkningsmatriser (antal personer per ettårsklasser 
i åldrarna från 0 till 90 år) för åren 10, 20 och 30 
(= antal år efter byggstart).
3. Befolkningsmatriser enligt 2 för godtyckligt år.
4. Befolkningspyramider, diagram avseende antal invånare 
per 3-årsklasser (åldrarna 0 till 90 år) för åren 10, 
20 och 30.
5. Befolkningspyramider enl 4. för godtyckligt år.
6. Åldersklassprofil, diagram avseende antal LM-skole- 
barn (7 till 12-åringar) åren 0-30.
7. Åldersklassprofil, diagram avseende barnstugebarn 
(0,5 till 6-åringarna) åren 0-30.
8. Totalbefolkningen årsvis, tabell som anger antalet 
invånare per år, från år 0 till år 30.
9. Tidpunkt för ibruktagande av permanent LM-skola och 
antal platser.
10. Tidpunkt för ibruktagande av provisorisk LM-skola och 
antal platser.
11. Antal barn utan LM-skoleplatser (i förhållande till 
normen) för åren 0 till 30.
12. Profil över antal LM-skoleplatser åren 0-30.
13-16. Utskrifter motsvarande punkterna 9-12 med avseende 
på daghem.
17-20. Utskrifter motsvarande punkterna 9-12 med avseende på 
förskola.
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21. Tabell över antal byggda komponenter under resp år.
22. Sektoriella investeringar årsvis. Denna tabell är 
helt enkelt en avbildning av investeringsregistret 
KOSTN med sektorerna kolumnvis och åren radvis (endast 
investeringsåren redovisas).
23. Investeringar per etapp och kostnadsslag. Här uppdelas 
investeringarna på etapp I och II. I det fall utbygg­
naden sker kontinuerligt över en tidsperiod om mer än 
5 år definieras etapp I såsom åren 0-4 och etapp II 
såsom 5-30. Kostnadsslagen följer sektorsindelningen 
som synes av TAB. 7.4. Tomt- och grundberedningskost- 
naderna redovisas separat.
24. Investeringar per ny individ och etapp. Etapperna defi­
nieras enligt pkt 23. Investeringarna redovisas under 
generalplanekostnader och byggnader-finplanering, se 
TAB. 7.4.
25. Investeringar per ny rumsenhet och etapp. Detta är en 
tabell som är analog med pkt 24, men per rumsenhet i 
stället för per individ, se TAB. 7.4.
26. Kapitalkostnad årsvis. För varje kostnadsslag kan man 
på begäran få en utskrift i form av tabell av de års­
visa kapitalkostnaderna. Kapitalkostnaderna är räknade 
på en 5,2 %-ig annuitet med undantag för primärkommuna­
la investeringar där annuiteten är 8 %.
Valbara kostnadsslag är
- VA-ledningar
- vägar och gator
- parkanläggningar
- kvartersexploatering


















































Investeringar per etapp och kost-
nadsslag
VA-ledningar 1
Vägar och gator 1
Parkanläggningar 1
Kvartersexploatering 1
Byggnader och finplanering 1
Regionala vägar o. ledningar 1
Skolor och barnstugor 1
Summa investering 1 1 1 1 1 1 1
därav T & G 1 1 1 1
Investeringar per ny individ och
etaPP
GPL-kostnader 1 1 1 1 1 1
Byggnader & finplanering 1
Summa per inflyttad 1 1 1 1 1 1 1
Summa inflyttade/etapp
Investeringar per ny rumsenhet och
etapp
T & G per rumsenhet 1 1 1 1
därav anslutn.avg. 1 1 1
Huskostnader/rumsenhet 1
Kom.invest./rumsenhet 1 1
Tot. invest./rumsenhet 1 1 1 1 1 1 1
Summa rumsenhet/etapp
TABELL 7.4 Schema, angivande innehållet i 
tabellerna enligt pkt 23 - 25
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- regionala vägar och ledningar
- skolor och barnstugor
summan av investeringar enligt ovan
27. Kapitalkostnad årsvis enl ovan i diagramform.
28. Kapitalkostnad per yrkesverksam. För varje kostnadsslag 
kan man på begäran få en utskrift i form av tabell av 
de årsvisa kapitalkostnaderna dividerad med antalet yr­
kesverksamma. De yrkesverksamma definieras som 60 % av 
befolkningen mellan 18 och 65 år och beräknas årsvis 
från registret BEFO.





Som ett första led i prövningen av de redovisade hypoteser­
na har ett antal utbyggnadsfall valts ut och körts i dator­
modellen. Utbyggnadsfallen redovisas i körschema (TAB. 8.1), 
där kombinationerna av byggordning och terräng har markerats 













- 5ÅRS X X X
Etapputbyggnad (BYGGG)
- 60/40, KONC MÖNSTER X X
Etapputbyggnad (BYGGN)
- 60/40, UTSPRITT MÖNSTER X X
Långsam utbyggnad (BYGGI)
- 10ÅRS X
Utebliven 2:a etapp (BYGGP) X
TABELL 8.1 Schema för datakörningarna, ut­
visande valda kombinationer av 
utbyggnadsordning och terräng. 
BYGGH, BYGGG osv är de filer som 
lagrar byggordningarna, TERRB osv 
är de filer som lagrar terrängen.
Målet har varit att ställa olika utbyggnadsfall mot varandra 
och genom analys av befolkningsdata och ekonomiska data söka 
stöd för hypoteserna.
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Byggordningen har valts efter följande motiveringar;
Snabbutbyggnad-5 år kan i denna undersökning betraktas som 
ett slags normfall (TAB. 8.2). Det svarar i princip mot det kon­
centrerade utbyggnadssätt som var vanligt under 60-talet.
■—4 K' 0 1 061 RE HL K : 3 0 IHFL : 0 TGT RE: 1 061
ftP 1 1 1 03 RE HL K: 41 I HEL : 731 TOT RE: 3164
RP p 1 043 RE HL K: 6 0 I MEL : 741 TOT RE: 33 07
R ‘T' 1 053 RE HL K : 3 0 I HFL : 693 TOT RE: 4 c! 6 U
rR 4 1 043 RE fl C K: 1 0 0 ' ■: I HFL : 691 TOT Rts 53 03
Rp cr_i 0 RE HL K: 1 0 0 I HFL : 675 TOT PE: 53 03
TABELL 8.2 Indatatabell, 5-årsutbyggnad
Mot denna mäter vi effekten av tva_etap|^utbyggnadsfall. I 
det ena byggs etapperna med 60 % i en första etapp i ett 
koncentrerat mönster, dvs med fa eller inga markreserver i 
eller mellan kvarteren. De resterande 40 %-er\ byggs däref­
ter på den mer eller mindre sammanhängande markreserven. Pro­
portionerna mellan etapperna, 60/40, och tidsintervallet dem 
emellan, 10 år, har valts efter förberedande iterativa data­
körningar med programmets demografiska del. Därvid har prin­
cipen varit att välja en sådan kombination av etappstorlekar 
och tidsavstånd mellan dem som ger den eftersträvade demogra­
fiska utjämningen. Se vidare avsnitt 8.2 och tabell (TAB. 8.3).
R R o 1 061 RE HL K 3 0 V IMFL : 0 TOT RE 1 061
R R i 1 1 03 RE RC K 41 y IMFL : 731 TGT RE 3164
R R J— 1 043 RE RC K 6 0 V I HFL : 741 TOT RE 33 07
R P 0 RE RC K 60 V I NFL : 693 TGT RE 33 07
R R 13 454 RE RC K 69 y I NFL : 0 TGT RE 3661
R R 13 369 PE RC K 7 6 y I NFL : 3 r o TGT RE 4 03 0
R R 14 4 j RE RC K O cr y I NFL : Lie 4 TGT RE 4435
R R 15 3 88 RE RC K 9 3 I NFL : 375 TGT RE 4373
R P 16 483 RE RC K 1 0 0 y I MFL : C O TGT PE 53 03
R R 17 ij RE RC K 1 0 0 y I MFL : CTl_ r TGT RE 53 03
TABELL 8.3 Indatatabell, etapputbyggnad 
koncentrerade reservat
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Vid den andra 60/40-utbyggnaden sker etapputbyggnaden i ett 
utspritt mönster, på så sätt att i stort sett varje kvarter 
är representerat vid båda etapperna (TAB, 8.4).
R* 0 1 06 0 RE HL K : £0 IMFLs 0 TOT RE 1 06 0
rF 1 1 046 RE fl C K: 4 0 v IhFLs 7£ 1 TOT RE £1 06
rF C 1 071 RE Fil Ks 60 v INFLs 7 03 TOT RE 3177
rF 0 RE fl c K: 6 0 V INFLs 711 TDT RE 3177
r£ 1 £ 453 Rt fl C K : 68 v INFLs 0 TOT RE 363 0
rF 13 396 RE fl C K: 76 •* • INFLS c r* i** TOT RE 4 0£6
R h- 14 4 06 RE fl C K: 84 ■ INFLS £41 TDT RE 443£
rF 15 4 79 RE fl C K : 93 INFLs £45 TDT RE 4911
rF 16 391 RE fl C K: 1 0 0 V INFLS C O f TDT RE 53 0£
rF 17 0 RE fl C K: 1 0 0 INFLs C - J TDT RE 53 0£
TABELL 8.4 Indatatabell, etapputbyggnad 
utspridda reservat
R R 0 tz “er_i j RE AC K s 1 0 INFLs 0 TDT RE
R R 1 536 RE AC K : £0 INFLs C 57 TDT RE
r F; c cr cr •”_i ._i. RE AC K: 3 0 INFLs “ 6 0 TDT RE
r R 3 550 RE AC K : 41 v INFLs “ 67 TDT RE
r R 4 534 RE AC K : 51 v INFLs 61 TOT RE
r R 5 5 09 RE AC K s 6 0 y INFLs 46 TDT RE
r R 6 550 RE AC K s 71 INFLs “ £6 TDT RE
r R 7 5 03 PE AC K: 8 0 "•» INFLS 3 5 0 TDT RE
r R 3 514 RE AC K s 9 0 y INFLs 3 18 TDT RE
r R 9 CT •-» i“i _1 i~i RE flC K s 1 0 0 m--'u INFLs 7 lL Z* TDT RE










TABELL 8.5 Indatatabell, 10-årsutbyggnad
Fallet med långsamutbyggnad 10 år (TAB, 8.5) har medtagits för 
att man skall se i vad mån en långsam utbyggnad är jämförbar 
med etapputbyggnad. Dessutom har ett kontrollalternativ med 
_utebliven andra etapp medtagits för att pröva vad som händer 
om man efter första etappen ångrar sig eller får svårigheter 
att genomföra fortsättningen (TAB. 8.6).
R R fl 1 061 RE AC K: £0 INFLs 0 TDT RE: 1 061
R R 1 1 1 03 RE ACKs 41 INFLs 7£ 1 TDT RE: £164
R R lL 1 043 RE AC K: 60 INFLs 741 TDT RE: 3 £07
R R -71 0 RE fl CK: 60 y. INFLs *-• ‘7* 3 TDT RE: 3 £07
TABELL 8.6 Indatatabell, kontrollfall 
med utebliven andraetapp
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De 5 utbyggnadsfallen illustreras av indatablanketterna. Se 
bilaga (BIL. 6).
För att belysa terrängens inverkan och eventuellt få indika­
tioner hur man i etapputbyggnaden kan utnyttja terrängens va­
riationer har några fall utvalts med varierande terräng. Ter­
rängbeteckningarna definieras av bilaga (BIL. 7). Terrängen 
har vid etapputbyggnaden utnyttjats på så sätt att mark med 
berg eller lera har valts som reservmark för den andra etap­
pen.
Analysen av datorkörningarna kommer att följa samma ordning 
som beräkningarna i dator. Först studeras och jämförs de be- 
folkningstekniska resultaten och därefter de ekonomiska. Ana­
lysen avslutas med en allmän värdering där bl a vissa icke 
mätbara effekter antyds.
För vart och ett av de angivna körfallen har resultatet re­
dovisats i tabeller och diagram beträffande demografiska da­
ta, skolbyggnadsbehov samt investerings- och kapitalkostna­
der.
Datorutskrifterna representerar ett avsevärt material och re­
dovisas inte i sin helhet i denna rapport utan endast i valda 




Ett av kriterierna på en lämplig utbyggnadsordning är att 
den skall ge en jämn åldersfördelning, dvs grannskapets in­
vånare skall vara jämt fördelade över alla åldrarna. För att
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studera utfallet har för varje utbyggnadsfall ålderspyrami- 
der tagits fram för tidpunkterna 10, 20 och 30 år efter bygg­
start.
Åldersstruktur vid snabbutbyggnad
Vid 5-årsutbyggnaden får man över hela den studerade 30-års- 
perioden en ogynnsam åldersfördelning. Den karakteristiska 
inflyttningspyramiden med två ålderstoppar, åtskilda 24 år, 
finns kvar hela tiden. Detta framgår av FIG. 8.1 A-C, som 
visar ålderspyramiderna vid de nämnda årtalen. Lägg märke till 
hur bl a ålderstopparna vandrar utefter åldersaxeln samtidigt 
som det sker en viss utjämning. Man finner också att folkmäng­
den minskar från max 3582 år 7 till 2217 år 30 eller till 62 % 
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FIGUR 8.1 C Befolkningspyramid år 30 
5-årsutbyggnad
R E N 0- 9 0 721 1469 £ 1 73 C. C' O C. 3571 3581 3588 3 565 353 0
Fi RE N 1 0-19 24y7 2427 2249 2 2 6 1 317 0 3074 £98£ £900 £8£5 £755
6 REN E'O-E'9 21- o o 2 6 2 4 £565 £511 £46 0 £414 c -z* r* c £331 ££91 ££54
M 9 3 U c c' 1 7
TABELL 8.7 Totalbefolkningen årsvis 
5-årsutbyggnad
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Åldersstruktur vid långsam utbyggnad
Man skulle kunna misstänka att en långsammare utbyggnadstakt 
skulle förbättra ålderspyramiden, dvs ge den ett jämnare ut­
seende. Av denna anledning har en 10-årsutbyggnad studerats. 
Åldersstrukturen för denna kan ses av FIG. 8.2 A-C. Dessa 
visar samma karakteristiska ålderspyramider som vid 5-års- 
utbyggnaden med den skillnaden att topparna är något bredare 
och något lägre.
Folkmängdsminskningen är här nästan lika markant som i 5-års- 
fallet, från max 3444 år 10 till 2257 år 30 eller till 66 % 
av maxvärdet (TAB. 8.8). Den långsamma utbyggnaden medför 
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FIGUR 8.2 C Befolkningspyramid år 30 
10-årsutbyggnad
iï R t N 0 - 9 0 357 7c 0 1093 1463 18 16 8148 85 01 8 816 3189





c8 06 3731 8668 8599 
8857
854 0 8485 8434 8386 6340 6697
TABELL 8.8 Totalbefolkningen årsvis 
10-årsutbyggnad
67
Åldersstruktur vid etapputbyggnad 60/40
En förbättring fås först med utbyggnad i etapper med viss 
tidsåtskillnad. Vi väljer -här att visa en etapputbyggnads- 
ordning med beteckningen 60/40-A. Den har samma byggstart 
som 5-årsutbyggnaden, men efter 3 års byggtid, då 60 % av 
rumsenheterna har byggts, göres ett 10-årigt uppehåll. Där­
efter bygges de resterande 40 %-en.
Vid den första jämförelsepunkten, 10 år efter byggstart, fin­
ner man naturligtvis ingen förändring eftersom ännu så länge 
bara en etapp har byggts. Efter 20 år är däremot förhållandet 
ett annat. Då har svackan mellan de tidigare topparna fyllts 
ut. FIG. 8.3 B-C visar att åldrarna är mera jämnt represente­
rade. En måttlig överrepresentation föreligger för åldersgrup­
pen 30-45 år, men ingen annan åldersgrupp är påtagligt under- 
representerad. Denna profil kvarstår vid år 30. Någon skill­
nad mellan de två byggmönstren, koncentrerad resp utspridd 
bebyggelse, förekommer givetvis inte. Folkmängden har en jäm­
nare utveckling, från max 3012 år 17 till 2353 (78 % av max- 
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FIGUR 8.3 C Befolkningspyramid êr 30 
60/40-utbyggnad
AREN 0 - 9 0 7£ 1 1469 £173 £191 ££ 0 0 £193 £187 £163 £14 0
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Åldersstruktur_vid utebliven etapp II
I det fall den andra etappen i en planerad 60/40-utbyggnad 
inte kommer till stånd så kommer man att få en nedskalad snabb- 
utbyggnad. År 10 blir givetvis ålderspyramiden densamma som 
visas av FIG. 8.3A. Pyramiden vid år 20 visas av FIG 8.4 och 
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FIGUR 8.4 Befolkningspyramid år 20 
utebliven etapp II
8.2.2 Behov av daghem och skolor
Det är inte den jämna åldersfördelningen i sig själv som 
är värdefull utan det är konsekvenserna av den ojämna för­
delningen som är orsaken till att man eftersträvar en jämn 
fördelning. Den mest påtagbara nackdelen med en ojämn ålders­
struktur är de temporära anhopningarna av vissa åldersklasser 
som skapar kortvariga behov av olika slag av tjänster. Först 
uppstår ett stort behov av barndaghem, sedan av förskolor, 
LM-skolor etc. Efter ett 10-tal år är behoven starkt redu­
cerade och institutionernas fortsatta existens blir ifråga­
satt.
FIG. 8.5 visar hur antalet skolbarn, dvs barn i åldrarna 
7-12 år, varierar mellan åren 0 och 30 vid 5-årsutbyggnad.
Det är alltså inte nog med att man har ålderstoppar på be­
folkningspyramiden. Då dessa vandrar utefter tidsaxeln bety­
der detta att behoven inte är konstanta över tiden och orsa­
kar svårigheter att tillfredsställa behoven. Här har vi tagit 
LM-skolebehovet som exempel.
Den långsamma 10-årsutbyggnaden ger inte bättre förhållanden. 
Även här varierar behovet av skolor kraftigt under den stude­
rade 30-årsperioden med ett maximum 15 år efter byggstart och 
ett kraftigt reducerat behov år 30. Detta framgår av FIG. 8.6.
Däremot får man en annorlunda bild när man betraktar antal 
LM-skolebarn på FIG. 8.7. I detta diagram har även inlagts 
















FIGUR 8.6 Antal LM-skolebarn åren 0-30 
vid 10-årsutbyggnad
FIGUR 8.7 Antal LM-skolebarn åren 0-30
vid 60/40-utbyggnad och vid ute­
bliven andraetapp (streckad linje)
72
För direkt jämförelse har förhållandena vid 5-års och etapp- 
utbyggnadsfallen inlagts på samma diagram. FIG. 8.8. Man kan 
av detta se att en jämnare åldersfördelning ger jämnare be­
hov över tiden och att maximala behovet blir betydligt lägre.
Etapputbyggnad är alltså ett sätt för att åstadkomma detta.
Med de normer beträffande barnstugor och skolor som redovisas 
i 7.2.2, Skoldimensionering, har antalet erforderliga enheter 
av permanenta och provisoriska lokaler beräknats vid de olika 
utbyggnadsfallen. TAB 8o10 visar de intressantaste fallen.
Man finner av tabellen att 10-årsutbyggnad i stort sett har 
samma lokalbehov som 5-årsutbyggnad, totalt 3 st färre lokal­
enheter erfordras för samma normuppfyllelse.
60/40-utbyggnaden ger däremot sammanlagt 11 färre lokalenhe­
ter än snabbutbyggnaden. Vad detta medför i ekonomiska kon­
sekvenser kommer att behandlas i nästa avsnitt, 8.3. Dessa 
lokaler kommer dessutom att väl utnyttjas under den studerade 
tidsperioden.
Den sista kolumnen visar hur man skulle ha planerat byggandet 
av skolor och daghem om man från början känt till att etapp II 
inte skulle byggas. Denna variant skall jämföras med 60/40- 
fallet. Skillnaden mellan dessa två fall är att förhållandet 
mellan permanenta och provisoriska lokaler är det omvända.
Man förstår därav att i 60/40-fallet kommer den första etappens 










FIGUR 8.8 Jämförelse mellqn qntql skolbqrn 





Dqghem perm 5 5 6 6
prov 6 5 1 5
Förskolq perm 2 1 2 1
prov 2 2 0 1
LM-skolq perm 9 9 9 0
prov 7 6 2 10
SUMMA perm 16 15 17 3
LOKALER prov 15 13 3 16
tot 31 28 20 19
TABELL 8.10 Antql berâknqde klqssrum 
resp inst-enheter
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FIG. 8.9-11 visar över- och underskott på skolplatser vid 
tre utbyggnadsfall. Man finner vid samtliga utbyggnadsfall 
att de första åren karakteriseras av stora svängningar i 
balansen mellan tillgång och efterfrågan på skolplatser. 
Insvängningsperiodernas längd varierar dock: 8, 12 och 6 år 
vid 5ÅRS-, 10ÅRS- resp 60/40-utbyggnaden. Det är endast vid 
60/40-fallet som det efter insvängningsperioden uppstår ba­
lans. De inringade talen i figurerna anger de uppträdande 
extremvärdena på över- eller underantalen på skolplatser.
Helt generellt bör man få en sämre kommunal service i ett 
grannskap med stora ålderstoppar, enär det med många kort­
variga behov finns en risk för lägre normuppfyllelse på grund 




FIGUR 8.9 Antal över- resp underskottsplatser 





FIGUR 8.10 Antal över- resp underskottsplatser 
i LM-skolan vid 10-årsutbyggnad
FIGUR 8.11 Antal över- resp underskottsplatser 
i LM-skolan vid 60/40-utbyggnad
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Ett annat sätt att visa skillnaderna mellan de tre utbygg- 
nadsfallen är att studera de två tabellerna, TAB. 8.11 och 
TAB. 8.12, avseende barnstugebarn och LM-skolebarn. Tabeller­
na visar bl a att vid etapputbyggnadsfallet kommer man snab­
bast upp i fullt utnyttjande; 96,6 % av max vid år 5 och max- 







Max.-antal 650 575 412 (352)
Max.-år år 7 år 11 år 6 (år 18)
Antal år 5 520 265 398
% av max. 80 % 46,1 % 96,6 %
Antal år 30 190 178 205
% av max. 29,2 % 30,9 % 49,8 %








Max.-antal 480 440 315
Max.-år år 13-15 år 15-17 år 14-16
Antal år 5 165 88 135
% av max. 34,4 % 20 % 42,9 %
Antal år 30 135 150 225
% av max. 28,1 % 34,1 % 71,4 %
TABELL 8.12 Karaktäristiska data betr behov 
LM-skolor
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8.2.3 Utvärdering av den demografiska jämförelsen
Den demografiska studien visar att etapputbyggnad bäst upp­
fyller målsättningen att erhålla en utjämnad befolkningsut­
veckling. Etapputbyggnaden ger därvid i motsats till både 
snabbutbyggnad och långsamutbyggnad en jämn belastning på 
skolor och barnstugor samt medför att serviceanläggningarnas 
existens säkerställs för en avsevärd tid.
8.3 EKONOMISK JÄMFÖRELSE
8.3.1 Sektoriella investeringar
Vid jämförelse mellan de olika utbyggnadsordningarna vid 
lika terräng kommer den totala investeringsvolymen att va­
ra densamma frånsett investeringar för skolor och barnstugor. 
Investeringarna i tkr fördelade per sektor för de 3 utbygg­
nadsordningarna kommer att se ut enligt TAB. 8.13.
Skillnaden i investering för skolor och barnstugor vid jäm­
förelse mellan 5-års- och 60/40-utbyggnaden är ca 1 % av den 
totala investeringsvolymen, men sett ur sektorns synpunkt 
är det fråga om en inbesparing av 30 %.
Kostnadsslag 5-års 10-års 60/40
VA-ledningar 3608 3608 3608
Vägar och gator 6077 6077 6077
Parkanläggningar 7712 7712 7712
Kvartersexploatering 23639 23639 23639
Byggnader och finplan. 180444 180444 180444
Regionala vägar o. ledn. 3385 3385 3385 I
Skolor och barnstugor 7435 6745 5045 1
Summa investeringar 232301 231611 229911 j
TABELL 8,13 Investeringar uppdelade på olika 
kostnadsslag, tkr
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Investering/re 5-års 10-års 60/40
Tomt- och grundberedn. 7740 7740 7740
Huskostnader 34033 34033 34033
Kommunala invest. 2041 1911 1590
Totalt per ny rumsenhet 43814 43684 43363
Differens av ovanst. 0 - 130 - 451
TABELL 8.14 Investeringar per ny rumsenhet
Denna investeringsbesparing kan även illustreras av TAB. 8.14 
som visar investeringar per ny rumsenhet. Vilka kostnads- 
slag som ingår i de olika komponenterna framgår av TAB. 7.1. 
Antal rumsenheter är i samtliga fall 5302 och differensen är 
räknad relativt 5-årsutbyggnaden.
Däremot kommer inflyttningen till de nybyggda lägenheterna 
inte att vara densamma i de tre fallen beroende på den 
sucessivt allt lägre initialboendetätheten.
Räknar man med investering per nyinflyttad individ kommer 
man att få resultatet enligt TAB. 8.15.
5-års 10-års 60/40
Ant. nyinfl. 3521 3437 3422
Invest./nyinfl. 65976 67388 67177
Differens 0 +1412 +1210
TABELL 8.15 Investeringar per nyinflyttad
Det ligger då nära till hands att säga att de två högra 
fallen, 10-års- och 60/40-fallen är dyra alternativ enär 
man måste investera mera per individ räknat. Detta felslut 
kommer man till om man inte tar hänsyn till att inflytt­








För att ytterligare belysa svårigheterna vid dessa jämför­
elser redovisas i FIG. 8.12 invånarantalet i grannskapet 
från år 0 till år 30 vid de olika utbyggnadsfallen.
I ! I ■10
Utebl iven 
e t app 2
20 30
FIGUR 8.12 Totalbefolkningen åren 0-30 vid 
jämförelsealternativen
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8.3.2 Jämförelse mellan "tre kommuner"
Man kan t ex konstera att 60/40-grannskapet åren 20 och 30 
har fler invånare än t ex 5-årsutbyggnaden. Detta är i själ­
va verket frågan om randeffekter. I det studerade 30-årsin- 
tervallet blir start och avslutning olika i de jämförda fal­
len. Ett sätt att komma ifrån dessa svårigheter är att vi 
kompletterar den studerade 30-årsperioden med ytterligare 
grannskap så att man får ett kontinuerligt byggande över en 
längre tidsperiod. Man kan på sätt och vis säga att vi gör 
jämförelsen på kommunal nivå, där vi jämför tre olika kom­
muner som var och en har valt sin metod för kommunens bostads­
byggande.
Ett antal tabeller, TAB. 8.16, 8.17 och 8.18 visar hur tre 
kommuner har planerat utbyggandet av 6 grannskap med plats 
för 1200 lägenheter vardera. Dessa grannskap är de nyexploa­
teringsområden som är aktuella för den 30-årsperiod som vi 
studerar. Vi antar att varje kommun har valt sin metod sedan 
en tid tillbaka och att man har kommit in i ett fortfarighets- 
tillstånd.
Bostadsbyggnadsprogrammen omfattar 360 lägenheter per år, dvs 
sammanlagt 10800 lgh, varav en tredjedel utgöres av smärre 
exploateringar och styckebebyggelse av sanerings- Dch förnyel­
sekaraktär i eller i anslutning till existerade bostadsområd­
en eller mindre servicebasorter, där skolor, vägar och övrig in 
frasstruktur har tillräcklig kapacitet för att klara ytterliga­
re bebyggelse.
Planeringstabellerna är uppbyggda på följande sätt. På den 
vertikala axeln avläses årtalen och för varje år har angi­
vits hur många lägenheter som byggts i resp grannskap och 
hur många som byggts i förnyelseområden.
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Till höger om dessa lägenhetskolumner finns ett antal kolum­
ner som anger investeringarna i tkr beträffande regionala 
vägar och ledningar, skolor och barnstugor samt dessa in­
vesteringars ackumulerade värde räknat från år 0.
Den första kommunen har planerat för snabbutbyggnad av nyex­
ploateringsområden med 240 lgh/år i 5 år och med förnyelse­
bebyggelse med 120 lgh/år. Nästa kommun har valt långsam ut­
byggnad i nyexploateringsområdena med 120 lgh/år i parvis 
överlappande områden i 10 år och lika mycket i förnyelseom­
råden. Slutligen har den tredje kommunen valt etapputbyggnad 
av nyexploateringsområdena med 240 lgh/år de första 3 åren 
och 120 lgh/år i 4 år efter ett 10 års uppehåll. Förnyelse­
byggandet varierar mellan 0, 120 och 240 lgh/år.
Jämför vi nu de tre kommunerna under samma tidsrymd, t ex 
åren 15 till 20 så kan vi påstå att de har lika antal nyin­
flyttade i nyexploateringsområdena. Med dessa nya förutsätt­
ningar gör vi om den tidigare jämförelsen och erhåller resul­
tatet enligt TAB. 8.19.
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1 Infrastruktur-
Antal byggda lägenheter per grannskap investeringar, t kr
Är 0 I II III IV V VI ÖVR Reg- Skol- Ackum
30
240 120 2825 64920
240 120 2860 62095
240 120 59235
240 120 1750 59235
25 240 120 3385 57485
—----------- -!
240 120 2825 54100
240 120 2860 51275
240 120 48415
240 120 1750 48415
20 240 120 3385 46665
240 120 2825 43280
240 120 2860 40455
240 120 37595
240 120 1750 37595
15 240 120 3385 35845
240 120 2825 32460
240 120 2860 29635
240 120 26775
240 120 1750 26775
10 240 120 3385 25025
240 120 2825 21640
240 120 2860 18815
240 120 15955
240 120 1750 15955
5 240 120 3385 14205
240 120 2825 10820
240 120 2860 7995
240 120 5135





TABELL 8.16 Bostadsbyggnadsprogram under 30 år 
i en kommun där nyexploatering sker 
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TABELL 8.17 Bostadsbyggnadsprogram under 30 år 
i en kommun där nyexploatering sker 





Antal byggda lägenheter per grannskap investeringar, tkr
0 I II III IV V VI ÖVR Reg. Skol Ackum
30
120 240 440 50580
120 240 50140
120 240 0 720 50140
240 120 1500 49420
25 120 240 0 3385 2385 47920
120 240 440 42150
120 240 41710
120 240 0 720 41710
240 120 1500 40990
20 120 240 0 3385 2385 39490
120 240 440 33720
120 240 33280
120 240 0 720 33280
240 120 1500 32560
15 120 240 0 3385 2385 31060
120 240 440 25290
120 240 24850
120 240 0 720 24850
240 120 1500 24130
10 120 240 0 3385 2385 22630
120 240 440 1686Ö "
120 240 16420
120 240 0 720 16420
240 120 1500 15700
5 120 240 0 3385 2385 14200
120 240 440 8430
120 240 7990
120 240 0 720 7990
240 120 1500 7270
0 120 240 0 3385 2385 5770
7200 3600
TABELL 8.18 Bostadsbyggnadsprogram under 30 år 
i en kommun där nyexploatering sker 
i form av etapputbyggnader
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Av det föregående och av TAB. 8,19 framgår att 60/40-fallet 
ger lägre investeringar både totalt och per individ räknat, 
om vi bortser från insvängningseffekterna. Vid närmare studi­
um av TAB. 8,19 ser man att skillnaden beror på de primärkom­
munala investeringarna.
5-års 10-års 60/40
Tomt- o. grundber., tkr 41036 41036 41036
Huskostnader, tkr 180444 180444 180444
Reg. väg. o. ledn, tkr 3385 3385 3385
Skolor o. barnst., tkr 7435 6745 5045
Summa invest., tkr 232300 231610 229910
Ant. nyinfl. år 15-20 3181 3181 3181
Invest./nyinfl., kr 73023 72806 72272
Fördyr. rel. 60/40, kr/inf. 751 534 0
TABELL 8.19 Investeringar under åren 15 - 20
i kommuner med olika exploaterings- 
mönster
Man finner att 5- och 10-årsutbyggnaderna ger högre primär­
kommunala investeringsnivåer än 60/40-utbyggnaden, mellan 
20 och 30 %, vilket framgår av TAB. 8,20,
Primärkommunala U t b y ggnadssätt
investeringar per 
olika tidsrymder 5-ÅRS 10-ÅRS 60/40
Investering/30 år, tkr 64920 60780 50580
Investering/ 1 år, tkr 2164 2026 1686
Invest/år i % av 60/40 128 120 100
Fördyring rel. 60/40, 
tkr/år 478 340 0
TABELL 8.20 Kommunala infrastrukturinvesteringar 




En av invändningarna mot etapputbyggande har varit att man 
får för stora initialinvesteringar. Av denna anledning har 
en särskild jämförelse gjorts av just initialinvesteringen. 
Vid denna jämförelse väljer vi att relatera investeringarna 
till antal färdigställda rumsenheter.
I TAB. 8.21 visas investeringarna per re fördelade på initi­
aletappen och kompletteringsetappen. Vi definierar därvid 






Totala invest/re 43814 43684 43363 43363
Invest/re år 0-4 43814 43058 42646 45540
Invest/re år 5-30 - 44332 44460 40109
TABELL 8.21 Investeringar/re per etapp
Av tabellen framgår att investeringarna per rumsenhet vid 
60/40-fallets initialetapp inte nämnvärt avviker från 5- 
eller 10-årsfallens initialinvesteringar. Beroende på om 
man lägger ut andraetappens markreservationer koncentrerat 
eller utspritt blir investeringen mindre resp större än vid 
5- och 10-årsfallen. Samtidigt ändrar sig givetvis relatio­
nerna mellan de båda etapperna.
Om man går ner i detaljeringsgrad ©ch jämför investeringar­
na per rumsenhet per kostnadsslag för första etappen, se TAB. 
8.22 skall man finna att denna skillnad i investering beror 
på att man i det utspridda fallet bygger oproportionellt stor 
del av VA-ledningar, vägar och gator, parkanläggningar etc. 
i initialetappen. Vid kompletteringsetappen blir andelen mind­







VA-ledningar 681 734 756 991
Vägar o. gator 1146 1074 1104 1621
Parkanläggn. 1455 1356 1418 1745
Kvartersexpl. 4459 4198 4135 4575
Byggn. o. finplan. 34033 32483 32625 33974
Reg. väg o. ledn. 638 1255 1056 1065
Skolor o. barnst. 1402 1959 1554 1569
Summa invest 43814 43058 42646 45540
ANTAL FÄRDIGA RE 5302 2698 3207 3177









VA-ledningar 681 626 566 217
Vägar o. gator 1146 1221 1211 437
Parkanläggn. 1455 1556 1511 1021
Kvartersexpl. 4459 4728 4953 4285
Byggn. o. finplan. 34033 35639 36190 34122
Reg. väg o. ledn. 638 0 0 0
Skolor o. barnst. 1402 561 29 28
Summa invest 43814 44332 44460 40109
ANTAL FÄRDIGA RE 5302 2604 2095 2125
TABELL 8.23 Investering/re uppdelad per kost- 
nadsslag. Andra etappen
Beträffande investeringarna i lokal service, dvs LM-skola 
och barnstuga är bilden annorlunda. Här blir investeringen 
per lägenhet av samma storleksordning såväl i 5-års- som i
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etapputbyggnadens första fas, 1402 resp 1554 kr/re eller 
räknat per lägenhet 6300 resp 7000 kr. Andra etappens bostä­
der kan uppföras utan någon ytterligare investering i denna 
sektor. Slutresultatet för denna sektor blir 1402 resp 951 
kr/re eller 6300 resp 4300 kr/lgh, dvs en besparing på 2000 
kr/lgh.
8.3.4 Terrängens inverkan
Enligt körschemat (TAB. 8.1) har utbyggnadsfallen undersökts 
för tre simulerade terrängavsnitt, definierade i bilaga 
(BIL. 7). Enligt förutsättningarna är det endast tomt- och 
grundberedningskostnaderna, T o G, samt kostnaderna för re­
gionala vägar och ledningar som påverkas av terrängen. Detta 
terrängberoende är inmatat i datafilen PRIS (BIL. 4) som har 
en priskolumn för varje terrängtyp.
Utbyggnadssätt Planmark Kuperad Svårkuperad
grus terräng terräng
5-ÅRS tot 9781 13471 13563
I 10022 11241 _
60/40
K0NC
II 8271 15743 -
tot 9330 13020 -
I 11566 - 13044
60/40
UTSPR
II 5987 - 13215
tot 9330 - 13112
I 10575 - -
10-ÅRS II 8693 - -
tot 9651 - -
Utebliven et II 9904 - -
TABELL 8.24 Investering (exkl byggnader) per re
vid olika utbyggnadssätt och terräng­
typer
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I TAB. 8,24 jämföres summan av T o G och de kommunala kostna­
derna, räknade per ny rumsenhet, vid några utbyggnadsfall och 
vid de tre terrängtyperna. Vidare jämföres utfallen avseende 
etapper och avseende hela utbyggnaden. Dessa ovan nämnda in­
vesteringar innefattar alla de studerade kostnadsslagen utom 
byggnader och finplanering.
Av denna tabell kan man bl a utläsa följande.
- Trots att mängden av vägar och ledningar per rumsenhet vid 
60/40 UTSPR är större än i 5-ÅRS p g a det utspridda mönst­
ret i den första etappen blir kostnaderna vid svårkuperad 
terräng mindre, 13044 resp 13563 kr/re.
Det framgår klart att 60/40 UTSPR är en olämplig byggnads­
ordning vid "Planmark, Grus". Här avspeglas för övrigt den 
större mängden vägar och ledningar.
- Vid kuperad terräng är l:a etappens investeringar/re vid 
60/40 K0NC lägre än 5-ÅRS's investeringar/re trots att de 
innehåller proportionsvis större infrastrukturinvestering­
ar (regionala vägar och ledningar samt skolor och barnstug­
















5-ÅRS tot 7740 2041 11430 2041 11494 2069
60/40 I 7412 2610 8631 2610 _ _
K0NC II 8242 29 15714 29 - —
tot 7740 1590 11430 1590 - -
I
60/40 TT
8931 2635 - - 10362 2682
UTSPR 11 5959 28 - - 13187 28
tot 7740 1590 - - 11494 1618
TABELL 8.25 T o G- och infrastrukturinvestering
vid olika utbyggnadssätt och terräng­
typer
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Slutsatsen av dessa iakttagelser är att vid komplicerad terräng 
ökar förutsättningarna att förverkliga etapputbyggande på så 
sätt att exploateringskostnaderna för 1:a etappen ej överskri­
der ortens "normala" kostnader (= vid tillämpning av koncentre­
rad snabbutbyggnad).
8.3.5 Kapitalkostnader
Vid jämförelse mellan de olika utbyggnadsfallen har investe­
ringsbeloppen använts som jämförelsetal. En av anledningarna 
till detta är att de avspeglar finansieringsproblemen vad gäl­
ler de momentana lånebehoven.
För att göra en ekonomisk jämförelse över tiden lämpar sig 
kapitalkostnaden bättre, även om den direkt härrör sig från 
investeringsbeloppen. I TAB. 8.26 kan man avläsa kapitalkost­
naden sedan samtliga investeringar är gjorda. Som synes följer 
kapitalkostnaderna mycket väl investeringarna och lämnar allt­
så inte någon ytterligare information.
5-års 10-års 60/40
Kapitalkostnader totalt 12480 12337 12121
Differens relativt 5ÅRS 0 - 143 - 359
Kapitalkostnaden i % av 
totala investeringen 5,37 5,33 5,27
Total investering 232301 231611 229911
Differens relativt 5ÅRS 0 - 690 - 2390
TABELL 8.26 Kapitalkostnad per år vid fullt 
utbyggda grannskap, tkr
Bland beräkningsresultaten återfinns begreppet kapitalkostnad 
per yrkesverksam. Om vi betraktar grannskapet som en ekonomisk
enhet kommer detta mätetal att ge relationen mellan grann­
skapets utgifter och inkomster.
Man vet nämligen att investeringsfasen innebär en stor be­
lastning för kommunen. Det vore därför av intresse att se 
vilken skillnaden är mellan utbyggnadsfallen. FIG. 8.13 visar 
kapitalkostnaden/yrkesverksam för samtliga investeringar.
Därvid kan man göra följande iakttagelser. I färdigbyggt 






FIGUR 8.13 Total kapitalkostnad per yrkesverk­





FIGUR 8.14 Kapitalkostnad per år och yrkes­





FIGUR 8.15 Kapitalkostnad per år och yrkes­
verksam. Sektorerna regionala vä­
gar och ledningar
ordning som tidigare visats för investeringar och kapitalkost­
nader. Av TAB. 8.27 kan man se hur stor andel varje kostnads- 
slag har av den totala kapitalkostnaden per yrkesverksam. Där­
vid har som jämförelseår valts år 20, då samtliga utbyggnads- 
fall är färdigbyggda.
Man ser av tabellen att byggnader och finplanering represente­
rar ca 75 % vid samtliga utbyggnadsfall. En kontroll av pri­
märmaterialet visar att så är förhållandet under i stort sett 
hela 30-årsperioden. Däremot har kostnadsslagen vägar och ga­
tor, regionala vägar och ledningar samt skolor och barnstugor 
olika förlopp.
Kostnadsslag 5-års 10-års 60/40
VA-ledningar 178 176 166
Vägar och gator 301 297 279
Parkanläggn. 381 377 354
Kvartersexpl. 1169 1154 1086
Byggn. o. finplan. 8924 8812 8290
Reg. väg- o. ledn. 167 165 156
Skolor o. barnst. 669 585 375
Totalt 11790 11566 10706
TABELL 8.27 Kapitalkostnad per yrkesverksam år 20
FIG. 8.14, avseende vägar och gator, visar bl a skillnaden 
mellan 60/40-utbyggnaderna vid koncentrerat och utspritt re- 
servmarkhållande. FIG. 8.15, avseende regionala vägar och led­
ningar, visar en ogynnsam bild för etapputbyggandet, men sam­
mantaget med skolor och barnstugor, FIG. 8.16, finner man att 
fördelarna för etapputbyggnad väger över. Av primärmaterialet 
framgår att dessa båda kostnadsslag i 5ÅRS-utbyggnaden utgör
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8.3.6 Utvärdering av den ekonomiska jämförelsen
Slutsatsen av denna del av studien är att utbyggnadssättet 
inte märkbart påverkar boendekostnaden. Den stora skillnaden 
finner man för den del av kostnaderna som faller på kommunen. 
T ex minskas kommunens investeringsbehov för utökning av in­
frastrukturen med 15-20 % sett över en längre tidsperiod, om 








FIGUR 8.16 Kapitalkostnad per år och yrkes­
verksam, Sektorn LM-skola och 
barnstugor
7 % av grannskapets totala kapitalkostnad per yrkesverksam 
under åren 5 till 30, medan för etapputbyggnadsfallet samma 
kostnadsslag svarar för 8,2 % under den 10-åriga pausen mel­
lan exploateringsetapperna för att sedan sjunka till ca 5 %- 




I det föregående kapitlet har resultaten från ett antal 
simulerade utbyggnader jämförts och kommenterats. Det har 
i stort sett varit en ekonomisk jämförelse där man disku­
terat och sökt orsakerna till de olika kostnadsutfallen i 
avsikt att pröva de ställda hypoteserna.
Förutom dessa mer eller mindre direkta ekonomiska jämförel­
ser finns det iakttagelser och erfarenheter som inte har kom­
mit fram vid de olika rubrikerna. Innan slutsatser och rekom­
mendationer presenterats skall några sådana iakttagelser be­
röras .
9.1 DISKUSSION AV YTTERLIGARE FAKTORER
9.1.1 Finansieringen
Det har vid studierna inte framkommit några för etapputbygg­
nad specifika finansieringsproblem. Som framgått av avsnitt 
8.3.3 är inte initialinvesteringarna nämnvärt större än vid 
5- och 10- årsutbyggnaderna. Finansieringsproblemen bör där­
för vara desamma oberoende av utbyggnadssättet.
9.1.2 Splittrat bostadsbyggande
Om man skall göra en rättvis jämförelse av utbyggnadssätten 
bör man utgå från att bostadsbyggandet sker i samma takt obe­
roende av utbyggnadssättet. Vid jämförelsen, avsnitt 8.3.2, 
har de tre kommunerna samma byggtakt och startar i samtliga 
fall ett nytt nyexploateringsområde vart 5:e år. Endast vid
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5-årsutbyggnaden är kommunen engagerad i endast ett nyexploa­
teringsområde i taget. Men kommunen måste under alla omständ- 
heter hålla flera projekteringar igång samtidigt, som t ex 
nödvändig sanerings- eller förnyelsebyggnation. Den senare 
etappen vid etapputbyggnad kan i projekteringshänseende jäm­
föras med sådan byggnation.
9.1.3 Markberedskap
Som nämndes i föregående avsnitt beträffande de tre kommuner­
na med var sitt utbyggnadssätt, så påbörjades i samtliga fall 
ett nytt nyexploateringsområde av samma storlek vart 5:e år. 
Detta betyder att markbehovet är detsamma i de tre kommuner­
na och detta alltså inte är större i etapputbyggnadsfallet. 
Beträffande markkostnader se avsnitt 9.3.5.
9.2 EJ KVANTIFIERBARA FÖRDELAR MED ETAPPUTBYGGNAD
Den ekonomiska jämförelsen har i princip varit inriktad på 
att undersöka huruvida etappvis utbyggnad är ett realistiskt 
alternativ. Man kan också göra jämförelser utan att lägga 
in rent ekonomiska värderingar, som t ex de sociala fördelar­
na av att ett områdes serviceaggregat får ett långvarigt och 
jämnt utnyttjande och därför bör kunna ges en ändamålsenlig 
utformning. Detta bör gälla för såväl allmänna som kommersi­
ella anläggningar.
Beträffande serviceanläggningar är det otvivelaktigt bra om 
etableringen i grannskapet sker tidigt. Att serviceanlägg­
ningarna inte är för stora får väl anses som en fördel. Vi­
dare är det av värde att serviceanläggningen överlever och 
finns till under grannskapets hela livstid. TAB. 9.1 är en 
sammanställning av hur de nämnda kraven kan tänkas uppfyllas 








Dimension Stor Stor Liten
Etablerings-
tidpunkt Tidig Sen Tidig
Risk för ned­
läggning ca 
år 30 Mycket stor Stor Liten
TABELL 9.1 De olika utbyggnadssättens uppfyllande 
av kraven på serviceanläggningarnas etableringstid- 
punkt, storlek och chans till överlevnad.
Markreservaten kommer under den tid då grannskapet är ny­
byggt att fungera som ett välbehövligt inslag av natur­
mark. Den totalomvandling av miljön som dagens byggnads­
teknik medför blir något begränsad i omfattning, ursprung­
lig vegetation finns kvar, och provisoriska lekytor finns 
till förfogande innan de ordinarie lekplatserna har färdig­
ställts .
Efter den första tio- till femtonårsperioden har miljön 
inom de bebyggda kvarteren stabiliserats, lekplatsbehovet 
har minskat osv. Den nytillkommande bebyggelsen kan då ut­
göra ett positivt mil jötillskott -den färdiga stadsdelen 
kommer att återspegla två epokers byggstilar. De nya bo­
städerna ger bättre möjlighet till kvarboende i en invand 
miljö för familjer med förändrade bostadsbehov, och både 
succesionsbostäder och nyproducerade lägenheter blir allt­
så tillgängliga inom området för nya hushåll.
En kommun med etappvis byggande som princip vid all ny­
exploatering får också en större geografisk spridning på 
utbudet av nyproducerade bostäder, och anhopningen av so­
ciala problemfamiljer i vissa nya stadsdelar kan ej bli 
så markant. Socialt och miljömässigt bör alltså ett skick­
ligt etapputbyggande kunna medföra stora fördelar.
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9.3 SLUTSATSER
Av studien framgår att etapputbyggnad inte är ett dyrare 
alternativ och att det därför bör betraktas som ett realis­
tiskt alternativ till kontinuerlig utbyggnad.
Den genomförda studien har i alla delar bekräftat de uppställ­
da hypoteserna. Resultatet kan sammanfattas i följande slut­
satser.
9.3.1 Etappernas storlek
I ett förberedande stadium undersöktes varierande etappstor­
lekar med kriteriet att den fördelning av bostadsbyggandet 
mellan första och andra etappen är den bästa, som ger den 
jämnaste åldersprofilen efter det att grannskapet är fullt 
utbyggt, dvs efter år 20.
Därvid befanns att storleksrelationen 60/40 mellan initial- 
och kompletteringsetapperna med byggpausen 10 år dem emellan 
ligger nära idealet. I praktiken skall man anpassa den andra 
etappens storlek med hänsyn till den första etappens faktiska 
demografiska utveckling.
9.3.2 Markreservernas läge och utbredning
Befolkningsmässigt är det likgiltigt om man väljer att för­
lägga markreserven till delkvarters storlek över hela grann­
skapet eller lägger den koncentrerad till någon del av grann­
skapet. Att få en utjämnad ålderspyramid och en variations­
rik miljö i varje kvarter är naturligtvis eftersträvansvärt. 
Den ekonomiska jämförelsen visar emellertid att utbyggna­
den med de koncentrerade reservaten är gynsammare än den
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där reservaten är utspridda över hela grannskapet. Detta 
beror på att då reservmarken ligger koncentrerat ligger 
även bebyggelsen koncentrerad, vilket medför att alla de 
vägar och ledningar som byggs för första etappen kommer 
att fullt utnyttjas från början precis som i 5-års- och 
10-årsfallen.
Som en kompromiss och som en allmän regel skulle man därför 
kunna säga att markreserverna bör minst vara av helt kvarters 
storlek.
9.3.3 Initialinvesteringar
Av beräkningarna framgår att vid samtliga utbyggnadsfall 
byggs det lokala VA- och vägsystemet för det omedelbara 
eller närmast liggande behovet. Detta betyder att man för 
etapputbyggandets del ej behöver göra några överinveste­
ringar i lokalt VA- och vägsystem för att klara den andra 
etappens försörjning. Se 8.22 och 8.23. Detta resonemang 
är givetvis ej tillömpbart på fallet med utspridda reser­
vat. Som framgår av avsnitt 9.3.2 rekommenderas ej denna 
variant.
I en sektor, nämligen regionala vägar och ledningar, kommer 
investeringen per lägenhet att bli större i etapputbyggnads- 
fallets första etapp, men denna skillnad vägs mer än väl 
upp av de lägre kostnaderna för skolor och barnstugor i 
ett fortfarighetstillstånd. Se tab 8.19.
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9.3.4 Skolor och barnstugor
Institutioner såsom skolor och barnstugor dimensioneras ef­
ter grannskapets maximala behov vid samtliga utbyggnadsfall. 
Vid etapputbyggnaden är detta liktydigt med att dimensione­
ringen göres efter första etappens behov.
Vid etapputbyggnad uppnår man ett antal fördelar jämfört med 
de övriga fallen:
a) De första årens obalans beträffande tillgång och efterfrå­
gan på skol- och barnstugeplatser kan inte undvikas men 
kan bli av kortare varaktighet.
b) Lokalerna kommer att bättre utnyttjas under hela den stu­
derade 30-årsperioden. Antalet överskottsplatser är färre 
och samma är förhållandet med platsbristen.
c) Det bättre utnyttjandet medför att lokalerna göres perma­
nenta och erforderliga provisorier är få.
9.3.5 Kostnad för markreserv
Den mest karaktäristiska förberedelsen för en kommande etapp 
är reserveringen av mark för denna bebyggelse. I denna studie 
har vi avstått från att sätta pris på markreserverandet av 
den anledningen att det inte går att göra några allmängiltiga 
konstateranden. Kommunernas markinnehav varierar i hög grad 
och i vilken mån de kan kompensera räntekostnaderna torde 
även variera.
En annan anledning till att den inte medtagits är att den 
ingår i en engångsinvestering som sammanhänger med en över-
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gång från ett system till ett annat. När etapputbyggandet 
kommit i ett fortfarighetstillstånd såsom i fallet med jäm­
förelsen av de tre kommunerna i avsnitt 8.3.2, finns inte 
längre några skillnader i markkostnader.
Om man vid beräkning av denna engångsinvestering räknar med
r\
markpriset 1 kr/m , blir markkostnaden för ett grannskap 
(= 100 har) ungefär 1 Mkr. Till denna kostnad kommer kost­
naden för infrastrukturinvesteringarna på 3,4 Mkr. För 10- 
årsutbyggnaden behövs en engångsinvestering av 4 tiondelar 
av ett grannskap och för etapputbyggnaden 9 tiondelar. Detta 
markbehov framgår vid studium av TABELL 8.11 - 13. Då blir 
markinvesteringen vid 10-årsutbyggnaden 1,8 Mkr och vid etapp­
utbyggnaden 4,0 Mkr. Denna engångsinvestering kommer att bli 
intjänad på 15 resp 10 år jämfört med 5-årsutbyggnaden.
9.3.6 Terrängens inverkan
I samtliga utbyggnadsfall har man haft samma planlösning för 
alla terrängtyperna. Därför får man för varje terrängfall 
samma slutsumma på investeringarna för alla utbyggnadsalter­
nativen. Studien av terrängens inverkan har därför inskränkts 
till undersökning hur man kan fördela kostnaderna mellan etap­
perna.
Resultatet visar att etapputbyggandet har den fördelen att 
den medger en utjämning av kostnadsutfallet över tiden. Vid 
komplicerade terrängförhållanden är förutsättningarna 
därför goda för att genomföra etappvis utbyggnad.
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9.4 REKOMMENDATIONER
Dessa slutsatser kan sammanfattas i följande rekommendatio­
ner eller regler för projektering av etappvis utbyggnad:
1. Ungefär 40 % av varje nytt exploateringsområde bör läm­
nas som reservmark för en andra exploateringsfas.
2. Reservmarken för andra etappen bör minst vara av helt 
kvarters storlek i normala fall. Vid komplicerade terräng­
förhållanden kan dock andra regler gälla.
3. VA- och vägsystem skall dimensioneras efter första etap­
pens behov och behöver inte överdimensioneras för att kla­
ra den andra etappens försörjning.
4. Skolor och barnstugor skall dimensioneras efter den första 
etappens behov och ges ett permanent utförande. Tomtyta 
för provisorier behöver ej reserveras.
5. Vid komplicerade terrängförhållanden bör planlösningen 
utformas så att de exploateringsytor som har de gynn­
sammaste byggförhållandena kommer att utgöra den första 
etappen.
Andra etappens storlek och genomförandetidpunkt bör bestämmas 
med utgångspunkt från den genomförda initialetappens faktiska 
utveckling.
9.5 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
De i föregående avsnitt redovisade slutsatserna och rekommen­
dationerna berör endast det som ligger inom ramen för studien.
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Under arbetets gång har emellertid ytterligare frågor kommit 
upp som förtjänar att omnämnas enär de bedömts ha intresse för 
ett eventuellt fortsatt arbete inom olika områden.
9.5.1 Outnyttjad kapacitet i tekniska system
Vid inventeringen bekräftades misstanken att de tekniska sys­
temen i ett grannskap kan få överkapaciteter, se KAP 4. Då 
det visade sig att detta faktum inte hade någon ekonomisk be­
tydelse på grannskapsnivå studerades det inte vidare.
Däremot kommer det att vara ekonomiskt betydelsefullt på hög­
re nivåer, t.ex. på stadsdelsnivå. Om de system som försörjer 
stadsdelen dimensioneras för maxbefolkningen i grannskapen 
sammanlagda så följer därav att även dessa system torde få 
överkapaciteter.
Det bör därför vara angeläget att undersöka omfattningen av 
dessa överkapaciteter både för dimensioneringen av nya stads­
delar och för bebyggelse i förnyelseområden, där man i vissa 
fall alltså utan ytterligare infrastrukturinvesteringar bör 
kunna komplettera äldre områden med nya bostäder.
9.5.2 Datamodellen som skissinstrument
Den i KAP. 7 beskrivna datamodellen har konstruerats för eko­
nomisk jämförelse mellan olika utbyggnadssätt. Modellen kan 
utan större modifiering användas till att för en viss given 
terräng bedöma de ekonomiska konsekvenserna vid varierande 
planinnehåll och utbyggnadsordning.
Man har då ett instrument som är möjligt att använda i ett 
praktiskt planeringsfall och dessutom mycket tidigt i pla­
neringsprocessen. Områdets yttre begränsning och eventuella 
markanvändnings- och terrängrestriktioner är det som behöver 
läggas in i registren för att en körning skall kunna göras.
Man kan alltså från några planskisser i tiotusendels skala
snabbt fa kunskap om plankonsekvenser såväl i ekonomiskt 
som i demografiskt (och alltså serviceförsörjningsmässigt) 
avseende. Resultatet erhålles också med tiden som ytter­
ligare dimension, vilket ökar dess värde betydligt. Att 
göra detta arbetsinstrument praktiskt användbart är en 
ytterst angelägen uppgift.
9.5.3 Planprocessen och den kommunala demokratien
Markreservaten som föreslås i denna studie kan ej säker­
ställas med stadsplan, då reservationen gäller ett ian- 
språktagande efter en tidsrymd om mer än tio år. Alltså 
måste reservaten ingå i kommunens generalplanering.
Detta öppnar möjligheten till en konstruktiv debatt under 
en avsevärd tid med de närmast berörda kommuninnevånarna. 
De frågeställningar som noga kan analyseras inom en bred 
grupp är då:
— Skall området bebyggas eller bli grönområde?
— När skall området tas i anspråk?
— Vilka hustyper och vilken lägenhetsfördelning skall 
väljas?
Om kommande byggnadslagstiftning kommer att följa de ten­
denser som framskymtar i utredningarna om kommunal demo­
krati resp ny bygglag, så kommer ett sådant kontinuerligt 
samråds- och informationsförfarande att bli ett normalt 
inslag vid all planering.
9.5.4 Sociala aspekter
I avsnitt 1.2 uppräknas ett antal egenskaper hos bostads­
områden vilka förutsättes ge positiva effekter ur social 
sympunkt. Etappvist byggande uppfyller dessa egenskaper. 
Huruvida egenskaperna verkligen är av socialt värde är ett 




Ett nytt bostadsområde har vanligen en karaktäristisk be- 
folkningssammansättning med en stark överrepresentation av 
unga familjer med små barn. Detta innebär, att stora inves­
teringar måste göras för att klara de första årens behov av 
service och annan försörjning (barnstugor, skolor, teknisk 
service etc).
Till följd av den därpå inträdande snabba utglesningen blir 
serviceanläggningarna efter en tid allt sämre utnyttjade, 
samtidigt som antalet invånare som skall betala dem blir allt 
färre.
Skulle man däremot kunna åstadkomma ett över tiden jämnare 
behov av serviceförsörjning, t ex genom att ny befolkning 
"fylls på", när utglesningseffekterna inträder, så borde det­
ta leda till ett bättre utnyttjande av gjorda investeringar. 
Problemet är dock, att man normalt saknar plats för denna nya 
befolkning.
En sådan möjlighet kan emellertid skapas genom ett etapput- 
byqgande, där man redan från början reserverar plats för se­
nare kompletteringsetapper, och där storleken av etapperna 
och tidsintervallet mellan dem anpassas så att de demografis­
ka obalanserna motverkas.
Önskemålet att snabbt få ett maximalt utnyttjande av gjorda 
investeringar i väg- och VA-nät har emellertid ansetts ute­
sluta möjligheten att systematiskt lämna delar av nyexploa­
teringsområden obebyggda under viss tid.
I generalplanearbetet för stadsdelarna Nysved, Fäboda och
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Alboda i Sollentuna kommun utanför Stockholm gjorde Höjer - 
Ljungqvist och Sevenco bl a en studie av ett sådant etapp­
utbyggnadsalternativ. Detta väckte stort intresse, men de 
speciella lokala förutsättningar som rådde gjorde att resul­
tatet inte enkelt kunde översättas till allmängiltiga slut­
satser.
Med anslag från Statens Råd för Byggnadsforskning har därför 
en mer generell modellstudie genomförts av Höjer - Ljungqvist 
Arkitektkontor AB och Sevenco AB i syfte att utreda etapput­
byggandets demografiska och ekonomiska effekter.
0.1 FÖRBEREDANDE STUDIER
Som förberedelse gjordes en pilotstudie i stadsdelen Johanne- 
lund i Linköping. Av denna inventering framgår att:
- totalbefolkningen har på 10 år utglesats med ca 25 % av 
maximivärdet strax efter områdets färdigställande,
- barnantalet har minskat med 60 % under samma tid,
- behovet av LM-klasser har på 8 år minskat med A6%.
Den i vissa sammanhang uttalade uppfattningen, att utglesning 
av detta dramatiska slag är en storstadsföreteelse, vederlädes 
alltså i viss mån genom pilotstudien.
För att bredda kunskapsbasen i detta avseende har ytterligare 
inventeringar gjorts även i mindre tätorter. Resultaten av 
dessa studier på kvarters- och stadsdelsnivå är helt samstäm­
miga med Johannelundsinventeringen och har tjänat som underlag 
för den demografiska framskrivning som ingår i huvudstudien. 




Modellarbetet har utformats för att simulera en kommunal pro- 
jekteringsprocess. En fysisk modell, representerande en ny 
stadsdel om ca 1200 lgh (FIG 0.1) kring ett LM-skolecentrum, 
har konstruerats och sedan översatts till en kvantitativ 
modell där alla grannskapets 39 delkvarter (FIG 0.2) är be­
skrivna och deras komponenter är förtecknade beträffande 
sort och mängd.
Den kvantitativa modellen har studerats med ett datasimule- 
ringsprogram, utgörande en matematisk modell av komponenter­
nas inbördes samband. Databearbetningens resultat redovisar 
olika utbyggnadsalternativs demografiska och ekonomiska kon­
sekvenser under en trettioårsperiod från första byggstart. 
Programmet ger stor frihet att välja utbyggnadstakt, utbygg- 
nadsordning och terräng. I det följande beskrivs endast ett 
fåtal, signifikanta, utbyggnadsfall.
Följande utbyggnadsvarianter har valts för studium:
- 5-årsutbyggnad. Hela grannskapet utbyggt kontinuerligt med 
ca 240 lgh/år under en femårsperiod ("Snabbutbyggnad"). 
Varianten representerar en normal exploateringstakt i en 
mellanstor tätort.
- 10-årsutbyggnad. Hela grannskapet utbyggt kontinuerligt med 
ca 120 lgh/år under en 10-års-period ("Långsam utbyggnad").
I stadsbyggnadspolitisk debatt aktuellt mönster för att "ka­
pa topparna".
- etapputbyggnad 60:40. En andel av grannskapet (60 %) byggs 
med samma byggtakt som i varianten 5-årsutbyggnad, dvs 
ca 240 lgh/år. Efter tre år sker uppehåll i exploaterings- 





FIGUR 0.1 Illustrationsplan av typgrannskapet
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teringsfas startar. I detta skede byggs de resterande 40 % 
av grannskapet med ca 100 lgh/år under en femårsperiod. Pro­
portionerna mellan etapperna och tidsintervallet dem emellan 
är valda efter förberedande, iterativa datakörningar av pro­
grammets demografiska del.
- utebliven etapp II. Lika föregående variant med det undan­
taget att andra etappen ej utföres under den studerade tids­
perioden. Denna kontrollvariant är avsedd att undersöka kon­
sekvenserna av en omprövning av exploateringsbesluten p g a 
t ex lokalt opinionstryck eller reducerat bostadsbyggande.
0.3 DEMOGRAFISK JÄMFÖRELSE
Den demografiska delen av studien visar att den långsamma tio- 
årsutbyggnaden endast har mycket begränsade effekter vad be­
träffar målsättningen att erhålla en "utjämnad" ålderspyramid. 
De två tydliga topparna resp. "svackorna" i ett snabbt utbyggt 
områdes ålderspyramid (FIG 0.3) förekommer också här (FIG 0.4). 
Ej heller uppnås ett över tiden någorlunda konstant antal skol­
barn (FIG 0.5 - 0.6). Detta avspeglas ex.vis i proportionerna 
mellan LM-skolans permanenta respektive provisoriska delar. 
Permanentdelen omfattar både i femårs- och i tioårsvarianten 9 
klassavdelningar. Provisoriebehovet är i 5-årsutbyggnaden 7 
klassavdelningar och i 10-årsutbyggnaden 6 klassavdelningar. 
"Barntoppen" inträffar i fallet femårsutbyggnad åren 13-15; an­
talet barn i åldrarna 7 - 12 år är då ca 480. I 10-årsutbyggna­
den är maximala antalet barn i LM-åldrarna ca 440 under åren 
15 - 17. År 30 är antalet 7-12 åringar 135 i det snabbutbygg­
da grannskapet och 150 i tioårsfallet. Endast 28 % resp 34 % 
av servicebehovet kvarstår alltså år 30 efter byggstart. Skolan 
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FIGUR 0.5 Antal LM-skolebarn åren 0-30, 5-årsutbyggnad
FIGUR 0.6 Antal LM-skolebarn åren 0-30, 10-årsutbyggnad
Etappvis utbyggnad enligt det ovan beskrivna mönstret ger en 
helt annan demografisk utveckling. Ålderspyramiden efter and­
ra etappens färdigställande (FIG 0.7) visar visserligen att 
åldersgruppen 30-45 år är något överrepresenterad (år 20 ef­
ter första byggstart), men också att ingen annan åldersgrupp 
är påtagligt underrepresenterad.
Målsättningen att utjämna behovet av serviceanläggningar över 
tiden uppfylls också mycket bättre av etapputbyggnaden. (FIG 
0.8). LM-skolans permanenta del blir även i detta fall 9 klass 
avdelningar. Provisoriebehovet inskränker sig till endast 2 
klassavdelningar. Maximala antalet 7-12 åringar inträffar 
åren 14 - 16. Antalet skolbarn är då ca 315 st. År 30 är an­
talet barn i dessa åldrar 225 st d v s ca 71 % av maximum. Här 
kan skolan uppföras och drivas som två-parallellig skola under 
hela den studerade perioden.
Kontrollvarianten med utebliven andraetapp är ju egentligen en 
treårsutbyggnad av ett reducerat grannskap (60 % av 5.300 re). 
I demografiskt avseende är denna variant likvärdig med 5-års- 
utbyggnaden. Ålderspyramiden uppvisar den karaktäristiska form 
som kan förväntas, och skolbyggnadsbehovet reduceras i propor­
tion till bebyggelsemängden. Denna variant skall också jämföra 
med 60/40-fallet. Skillnaden är att i ena fallet (60/40) blir 
nästan alla institutioner permanenta, i det andra blir nästan 
alla lokaler provisoriska (= de får ett kortare utnyttjande 
än 15 år).
Man förstår av ovanstående att i 60/40-fallet kommer den 
första etappens institutioner att få ett förnyat utnyttjan­
de vid den andra etappen. Den befolkning som flyttar in i 
den andra etappens bostäder kan alltså utnyttja existeran­
de anläggningar för att få grundläggande servicebehov till- 
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Den demografiska studien visar att etapputbyggnad bäst upp­
fyller målsättningen att erhålla en utjämnad befolkningsut­
veckling. Etapputbyggnaden ger därvid i motsats till både 
snabbutbyggnad och långsamutbyggnad en jämn belastning på 
skolor och barnstugor samt medför att serviceanläggningar­
nas existens säkerställs för en avsevärd tid.
0.4 EKONOMISK JÄMFÖRELSE
0.4.1 Investeringar
Studiens ekonomiska del visar att sättet för utbyggnaden ska­
par påtagliga skillnader i investeringsbehov per ny lägenhet 
endast beträffande investeringsslagen regionala vägar och led­
ningar samt skolor och barnstugor (TAB 0.1). Övriga studerade 
investeringsslag uppvisar en nära följsamhet i relationen in­
vestering per ny lägenhet oavsett utbyggnadssätt. Dessa inves­
teringar omfattar lokalt VA-nät, lokala vägar och gator, park­
anläggningar, kvartersexploatering samt husbyggnadskostnader 
och finplanering och utgör ca 95 % av de studerade investering­
arna.
Den etapputbyggnadsvariant som studerats mest ingående karak­
täriseras av samlade reservat på kvartersnivå, och resultatet 
uppvisar inga överkostnader beträffande de lokala kostnadsslagen. 
Ett utspritt reservathållande med markreserver i varje delkvar­
ter uppvisar däremot ogynnsamma effekter beträffande lokalt VA- 
nät, lokala vägar och gator samt parkanläggningar. Reservaten bör 
alltså normalt vara av kvartersstorlek.
Kostnaden för regional väg och ledning är den del av exploate- 
ringsinvesteringen som uppvisar en ogynnsam relation beträffan­
de investering per ny lägenhet i etapputbyggnadsfallets förs-
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5-årsutb. 10-årsutb. et. 60/40
år 0-4 år 5-9 et. I et. II
Lokalt VA-nät 3062 3301 2815 3400 2545
Lokala vägar o. gator 5158 4834 5495 4969 5447
Parkanläggningar 6545 6103 7004 6379 6800
Kvartersexploatering 20063 18891 21278 18606 22294
Husbyggn. o. finplanering 153150 146173 160377 146811 162855
Reg. väg o. ledn. 2873 5649 0 4750 0
Skolor o. barnstugor 6310 8815 2523 6995 129
S:a invest./lgh 197162 193761 199491 191907 200073
TABELL 0.1 Investeringsbehov per lägenhet och etapp
ta fas i förhållande till femårsutbyggnaden. I det simulera­
de grannskapet har antagits att ca 800 m sekundärled och ca 
600 m regional VA-ledning behöver byggas för att öppna exploa­
teringsområdet. Detta innebär en odelbar investering av ca 
3,4 milj. kr (1974 års prisnivå). Per lägenhet behöver allt­
så ca 2900 kr investeras för att ansluta grannskapet till 
omgivande system. Det etapputbyggda grannskapets lägenheter 
måste under en övergångsperiod om ca 12 år bära kapitalkost­
naden av en större investering per lägenhet, ca 4750 kr. And­
ra etappens bostäder kan uppföras utan att någon ytterligare 
investering höver göras.
I ett verkligt projekteringsfall kan denna initialinvestering 
ofta vara delbar. Modellantagandet är tänkt att innebära bå­
de nyanläggning av väg och ledning och nödvändig förstärkning 
av övriga delar av ortens infrastruktur. Detta kan exempelvis 
innebära utökning av reningsverk och ombyggnad av trafikplat­
ser för att öka systemens kapacitet i relation till den ny-
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tillkomna befolkningen. Det studerade grannskapets andel i 
ortens befolkningstillväxt är ju dels beroende av utbyggnads- 
sättet och dels av övrig byggnadsverksamhet. Att som i modellen 
belasta den första etappen med hela infrastrukturinvesteringen 
är alltså ett maximalt ogynnsamt fall.
Beträffande investeringar i lokal service, dvs LM-skola och 
barnstuga är bilden annorlunda. Här blir investeringen per lä­
genhet av samma storleksordning såväl i 5-års- som i etapput- 
byggnadsvariantens första fas (6300 resp. 7000 kr/lgh). Andra 
etappens bostäder kan uppföras utan någon ytterligare investe­
ring i denna sektor. Slutresultatet för detta kostnadsslag 
innebär i etappfallet 4300 kr/lgh då investeringen kan för­
delas på samtliga lägenheter efter andra exploateringsfasen. 
Detta betyder att en ren besparing på ca 2000 kr/lgh kunnat 
göras i jämförelse med kontrollfallet med femårig utbygg­
nad.
Summan av de båda sektorernas investeringsbehov minskas 
alltså från 10,8 till 8,4 milj. kr, d v s 22 % om etapput­
byggnad väljes i stället för femårsutbyggnad (TAB 0.2). Mot­
svarande investering i tioårsutbyggnadsvarianten är 10,1 
milj. kr, innebärande en överkostnad om 1,7 milj. kr i jäm­
förelse med etapputbyggnaden.
5-års 10-års 60/40
Reg. väg. o. ledn. 3385 3385 3385
Skolor o. barnst. 7435 6745 5045
Summa 10820 10130 8430
Överkostn. rel. 60/40 2390 1700 0




För att få en grov uppfattning om utbyggnadssättets betydel­
se ur kapitalkostnadssynpunkt har de olika investeringsslag- 
ens årskostnader beräknats och ställts i relation till an­
talet yrkesverksamma (= antalet skattebetalare) för varje år 
under den studerade tidsperioden. 60 % av den framräknade be­
folkningen i åldrarna 18 till 65 år har ansetts vara yrkes­
verksamma.
De båda kostnadsslagen regional väg och ledning samt skola 
och barnstuga utgör i snabbutbyggnadsfallet sammanlagt 7 % 
av grannskapets totala kapitalkostnad per yrkesverksam för 
vart och ett av åren 5-30 efter byggstart. Beträffande 
etapputbyggnadsfallet gäller att samma kostnadsslag svarar 
för 8,2 % av den totala kapitalkostnaden per yrkesverksam 
under den ca tioåriga pausen mellan exploateringsperioderna 
för att sedan sjunka till en ny stabil nivå på 4,9 % då and­
ra etappens inflyttning är genomförd.
Totala kapitalkostnaden per yrkesverksam och år är av samma 
storleksordning oavsett utbyggnadssätt. Skillnaden mellan 
varianterna är - 2 % under år då exploateringsverksamhet ej 
pågår. Detta gäller även kontrollfallet med utebliven and- 
raetapp.
Slutsatsen av studiens ekonomiska del är att utbyggnadssättet 
ej märkbart påverkar boendekostnaden. Kommunens investerings­
behov för utökning av infrastrukturen minskas med 15 - 20 % 
sett över en längre tidsperiod om etappvis utbyggnad väljes 
i stället för kontinuerlig snabb- eller långsamutbyggnad.
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0.5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
De fördelar av demografisk art som kännetecknar etapputbygg- 
nadsvarianten motverkas alltså ej av några sektoriella över- 
kostnader som kan motivera att etappvis utbyggnad ej betrak­
tas som ett realistiskt alternativ till kontinuerlig utbygg­
nad.
Den gjorda studien visar att etappvis utbyggnad bör genomföras 
på följande sätt:
- Cirka 40 % av exploateringsområdet skall lämnas till andra 
exploateringsfasen.
- Reservat för andra etappen skall vara av helt kvarters stor­
lek.
- Inga överdimensioneringar av lokalt VA och vägnät behöver 
göras i samband med första etappen för att förbereda andra 
etappens försörjning.
- Serviceanläggningar dimensioneras efter första etappens maxi- 
mibehov och ges ett permanent utförande.
Andra etappens dimension och genomförandetidpunkt bör bestäm­
mas med utgångspunkt från den utförda förstaetappens konstate­
rade demografiska utveckling.
De gjorda reservaten måste säkerställas i kommunens general­
planering, och kontinuerlig information och samråd om deras 
karaktär av framtida bebyggelseområden blir en betydelsefull 
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BILAGA 2
KV-HR RE ANSLUTANDE SEKTIONER
1 1 03 1 116 181 290
z. .94 3 116 184 292
z- 1 03 5 115 183 294
4 112 7 115 186 296
1 1 156 11 113 152 193 898
1 2 194 12 113 153 196 3 0 0
13 184 13 120 154 138 3 01
14 156 14 120 155 201 3 02
£1 175 21 123 159 303 —, -,
Z. C. 175 22 124 159 303 374
ZL z* 35 0 23 124 160 303 z-! 7 6
31 115 £5 128 161 240 3 05
•Z«C 123 32 128 162 245 3 07
“l • 123 35 129 163 243 3 09
41 117 38 131 164 247 311
4£ 117 45 131 165 259 313
43 1 03 48 132 166 249 315
44 1 17 58 132 167 257 317
51 1 02 61 133 208 319
5£ 112 63 133 213 321
cr «-*
J Z- 125 65 134 215 323
54 135 67 134 216 325
61 128 75 136 168 224 z> a f’
t« c' 1 28 76 136 169 229 328
63 121 77 137 170 228 3 30
64 128 78 137 171 231 332
71 132 82 140 172 233 334
( C. 1 27 83 141 173 234 335
l'* .T' 1 32 85 141 174 237 Z* -Z* »*’
74 132 84 142 175 236 338
75 132 88 142 176 239 34 0
31 151 91 147 177 278 342
c> c. 143 93 147 178 277 343
83 143 95 148 179 279 345
84 143 101 148 180 276 34 7
91 1 1 1 1U6 151 267 849
-4' 1 02 108 151 261 350
9 3 134 110 150 270 351
94 124 111 150 262 353
Datafilen KVART. Tabellen anger för varje kvarter dess nummer 
(för identifiering på planskisserna), antalet re samt nummer 





KOMPON beskriver 485 st sektioner av de oli­
ka komponenttyper som ingår i typgrannskapet.
För sektionerna anges:
- ordningsnummer
- mängdtal (m, m2 etc), karakteristiskt för 
sektionstypen
- sektionstyp (definierad av PRIS, BIL 4)
- nummer på det kvarter inom vilket sektionen 
är belägen
- nummer på den eller de sektioner som ini­
tieras av den aktuella sektionen. I det 
fall att sektionsnumret är föregånget av 
ett minustecken skall sektionen initieras 
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d d 6 4 0 2 0
CL CL f 4 0 2 0
CL C. O 1 3 U 2 0
229 15 0 £0
230 4 0 2 0
231 1 05




234 0 2 0
ET
L_ •_« 25 £0






y ”* P 415 2 0
24 0 3 05 c U
£41 115 £ 0
242 25 0 2 0
243 2 0 2 0
£44 2 0 £ 0
245 1 1 0 £ 0
y 4 6 15 0 2 0
fT-47 13 0 2 0
248 7 0 £ 0
CL 4 9 £ 0 2 0
25 0 £0 2 0
251 5 0 2 0
252 3 0 2 0
253 6 0 2 0
254 150 £ 0
255 1 £ 0 2 0
256 3 0 £0
“t cr 
j_ _i r 1 0 2 0
258 £ 0 2 0
258 £6 0 £0
£6 0 1 1 0 2 0
261 1 0 £ 0
d c* d 860 2Ti
d. 6 3 425 19
cî h 4 45 0 19
P P, j 3 0 0 19
c 3 6 5 0 0 19
P 6 7 425 19
268 475 19
269 450 19
27 0 4 5 0 19
271 95 P 0
p p 155 2 0
Cl \ L' 12 0 £ 0
274 .5 J 2 0





52 214 □ CH dd d
ET *“i -212 □ CH 485
54 C C C
61 — d C h □ CH ~I cC C •_>
61 £H££
61 0
6 3 d d • □ CH 225
63 dd. f




71 £ 05 □ CH £07
7 p 235
r' c 0
74 “i -j cr
!
-« cr :r. “r t . 1
75 p C;





“* O d 4 d.
O CL 246
-C: c 244
41 d 4 ‘c!
41 246
43 244 □CH 25 0
43 251
91 -254 □ CH •~i cr 0
43 253 □CH C O t*
C'C 242
PP 0
44 d 3 6
92 -254 □ CH 485
44 ■--> CTC O
44 £55
4c -icr cr C J
92 256
9 £ £6 0 □ CH 263
94 £6 0 □CH £66
9 d d 6 4
92 0
94 d 6 4
94 £65
91 £68 □CH d i -c.'
91 0
93 £68
9 3 £69 □ CH £71
9 3 Cl ! C
93 c r' c*
91 C...» 1
84 c r -i*










2 ? 6 125 2 0 84 274 OCH 275
C. \ f •jCj ETI oc c'7 4
1 0 2 0 81 242 OCH 280
c'79 58 0 2 0 83 0
880 150 20 81 0
231 8 0 0 C -2‘ 52 c y c
c c*c 1 25 52 0
d o Z> 8 0 0 C Z' 62 284
234 1 •~i cr t_ J 71 0
235 3 0 0 CC* 14 c! 8 6
286 1 eri— 14 0
c c» r’ 1 24 1j O 0
238 8 0 0 23 43 c y 9
3 y 9 1 25 43 0
29 0 4 0 0 0 cc 1 291
291 625 ft 21 1 356
d 9 c‘ 3280 CC C 293
5 9 3 388 0 21 c “ cr r"i •-* C«
d 9 4 452 0 c d 0 295
295 762 0 21 J 36 0
d 9 6 56 0 0 CZ CL 4 c! 9 7
d 9 7 14 0 0 21 4 362
298 65c! 0 C CL 1 1 299
999 4 0 0 0 21 11 364
3 00 d 5 6 U c c 12 366
3 01 142 0 cc! 13 368
3 02 25 0 0 CL C 14 37 0
3 03 2 0 0 0 CC C Z' 3 04
3 04 504 0 d d c c 0
3 05 692 0 cc. 31 3 06
3 06 3520 21 31 ■Z< f* C’
3 07 356 0 CC ■Z‘ c 3 08
3 08 4360 21 ■jC 38 0
3 09 438 0 CC “1 31 0
'31 0 34 0 21 Z' j 382
311 336 0 cc 41 31 2
312 432 0 21 41 384
313 3 08 0 c c 42 314
314 492 0 21 42 386
315 1840 cc 43 316
316 4 0 0 21 43 388
31 7 472 0 CC 44 318
2' i 96 0 21 44 39 0
31 9 2280 dd 51 3 2 0
32 0 324 0 21 51 3 9 2
321 2920 cc c: -“1JC d d
JlC 680 21 cr •“»JC 394
2' C 2' 368 0 c c 53 384
dd 4 1960 21 ji‘! 396
472 0 dd 54 3 P 6
3 2 6 168 0 21 54 3 9 8
C*“7 316 0 cc 61 4 0 0
•2» C O 604 0 cc 6 d 329
329 128 0 21 62 4 02









331 38 0 0 £1 63 4 04
•O d 366 0 C. C. 64 333
O •“[ O 358 0 £1 64 4 06
334 71 £ 0 C C 71 4 08
y .3 5 I960 Cd JP 3 3 6
3 3 6 £040 £1 )' d 41 0
o r ££00 c c' r' o 41 £
O ~i «“* 3690 c c 74 3 3 9
3 3 9 3 03 0 £1 74 414
34 0 536 0 c c 75 341
341 £6 0 0 £1 75 416
34 £ 756 0 Cd 81 418
343 33£ 0 dd Od 344
344 4 0 0 £1 Od 4£ 0
345 77£ 0 dd 83 346
• “546 596 0 £1 83 4££
'3 47 34 0 0 d d 84 348
343 3 0 0 0 £1 84 4£4
349 168 0 dd 91 4£6
35 0 £96 0 d d 9£ 4do
351 33 £0 dd 93 -T: 5 d‘
35 £ £8 0 0 £1 9 3 43 0
CT
J O' 5480 dd 94 354
354 £7£ 0 £1 94 43£
“iCT CT 
. “i-_l 0 £0 d O -£0£ OCH 485
3 5 6 c. a £6 1
cr -7
• .:* _» r 1 03 3 0 1 4 34
.3 • Ji y £ 0 £6 d 359
359 94 3 0 £' 435
36 0 lLC £6 3 361
J 61 1 03 3 0 O 436
'3 6 c! £4 d‘b 4 363
363 1 1£ 3 0 4 4 37
364 33 d r 11 365
cr 156 31 1 1 433
3 6 6 41 d r 1 £ y 6 7
■3 6 7 194 31 1 £ 439
3 6 8 39 d r 13 369
369 184 31 13 440
37 0 “j -~i d »*’ 14 371
371 156 31 14 441
Zr ( a 175 “i -~j £1 z» r o
z* »■ -3 175 1'' d £1 44£
374 175 33 d d 375
3 7 5 175 Jc d d 443
■î r"1 b 35 0 3 Z’ d O -Z1 r* i’’
■3 r’ r‘ 35 0 ■-< d d o 444 OCH £04
-l’r y £5 d <T* 31 3 7 9
J 7 9 1 15 3 0 31 445
33 0 c r" dS O d 381
381 1 £3 3 0 Od 446
-9 O C. £6 O .j 383
3 8 3 1 £3 3 0 o o 447
384 h‘6 26 41 385










3 3 6 86 26 48 J> O (
Z» O (' 117 31 i 48 449
388 C. -JT* 26 43 3 8 9
3 3 9 1 03 3 0 43 450
39 0 86 86 44 391
391 117 3 0 44 451
398 ÜC 26 51 3 9 3
3 9 3 1 08 3 0 51 458
394 84 ill 6 58 395
395 1 18 3 0 58 453
396 C. i-’ 26 53 397
397 185 3 0 er 454
398 89 86 54 399
399 135 3 i i 54 455
4 0 0 CL •"« I-' 61 401
4 01 188 31 61 456
4 08 2 3 c r 68 4 03











4 06 c. o 2 r 64 4 07

















































418 O •“«. 86 81 419
419 151 3 0 81 465
48 0 31 26 Oil, 481
481 143 3 0 oc 466
4 c c! 31 86 83 483
483 143 3 0 83 467
484 31 2 6 84 485
485 143 3 0 84 468
486 84 £6 91 427
4 c! r 111 3 0 91 469
488 cl c. 26 98 489
489 1 08 3 0 92 47 0
43 0 89 86 93 431
431 134 3 0 93 471













91 £ 0 
93 06
























□R DN MSNGD SEKT KV INITIERAR
NR TYP NR SEKT I DN
441 915 0 C. c 14 0
44 c' 8 028 C. C 81 0
443 1512 dd d C 0
444 8473 iZ. d £3 o
445 95 0 0 d c 31 0
446 1 026 0 d d 32 o
447 1 026 0 tZ. d ~i -~i o
448 9880 d d 41 n
449 9880 86 42 0
45 0 8740 88 43 0
451 988 0 eld 44 o
452 836 0 d d 51 o
453 918 0 d c 58 o
454 1 086 0 c c er “« 0
455 1 1 08 0 d c 54 0
4 5 t* 7315 d c 61 o
457 7315 d c 62 o
458 5 9 9 6 d c 63 o
459 7315 d c 64 0
46 0 7638 d d 71 fl
461 7315 d'd r d o
4 6 ii! 7632 d d f -2' 0
463 7632 c. d 74 0
464 7638 d c 75 0
465 1254 0 d c 81 0
466 1 178 0 c! ‘c. oc o
4 6 7 1 1 78 0 dl '7 83 0
468 1 178 0 d d 34 0
4 6 9 91 8 0 d d 91 0
47 0 836 0 d'c 92 0
471 1 1 08 0 d c. 9 3 o
478 1 086 0 dd 94 o
473 2 0 £ 0 31 -474 OCH 435
474 1 5 0 34 d -2* 479
475 952 0 C. d —? err 476
476 384 0 21 75 145
477 614 0 CL. d 31 478
478 146 0 21 31 158
479 1 -! “j d-2* 0
48 0 6 0 0 36 r -2* 481
481 27 0 3 6 "7C l -J 0
4 O c 88 0 d r" 81 483
483 115 97 83 484
434 230 I« !*" 75 0


















-"- - / - /300
-"- - / - /225
Matarled, B=9 0 m
Angöringsgata, B=7,5 m 
Parkeringsyta, kv.-mark 
















Sekundärled, B=12 m 
Regional ledning
NR TER. 1 TER. £
kr/m 1 1980 117 0
CL 1575 945
•3 155£ C; C; ■=;
4 1417 866
5 1 £65 795
_ M_ t* 1173 i’’ •C‘ f’_n_ l’’ 567 £75
s 1 £54 785
_TT_ 9 1154 685
_ f t_ 1 0 1 0£3 551
_1 »_ 1 1 1 015 565
_f T__ 12 945 5 09
_?f_ 13 1 005 555
__Tf_ 14 935 499
-ft«. 15 513 313
_!f — 16 45 0 £40
_??_ 17 1875 1440
-t»- 18 16S5 116 0kr/mZ 19 70 70
kr/m9 £0 35 0 350
kr/in £1 CL c'
-tf- -, -, ~| ET•—1— 1— _■
-f t- CL -3' 35 35
kr/st £4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0_n_ £5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
kr/lgh £6 355 0 0 £ 0 0 0 0
_»»_ CL «’’ £85 0 0 15500kr/mz c y 5 0 5 0
kr/bil c! 9 9 0 0 0 9 0 0 0
kr/re 3 0 3£5 0 0 3 £5 0 0_ Î t_ 31 3 05 0 0 3 05 0 0
-tt-
O CL ££ 0 0 0 ££ 0 0 0
-f »- •“i -“i 8305 443 0kr/mz 34 3 0 0 0 £3 00
kr/st “< cr._i 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
kr/m 36 15 0 0 15 0 0_ f •C« !’’ £8 0 0 £8 00
PRISNIVÅ 74- t £-01
TER. 3 TER. 4 TER.5 KBÄR
11 £5 1710 £70 0 1
945 1425 ££5 0 1
87 0 1335 £ 19 0 1
«’* O i* 11 02 189 0 1
!*" C «■’ 1 018 1746 1
67 4 944 162 0 1
££ 0 346 7 h 7 1
71£ 997 1710 1
61 £ 897 161 0 1
518 r o ( 134 0 1
52 0 730 1315 4
436 !"' C. ! 1236 4
51 0 72 0 1305 4
426 716 1226 4
£7 0 356 o 4
195 3 0 0 705 4
1330 1385 164 0 CL
1 06 0 11 £ 0 1475 CL
7 0 70 7 0 4
35 0 350 35 0 o
CL c. CL .z*
£5 £6 £9
35 39 44 3
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 >;
18 0 0 0 £9000 59 00 0 4
14 0 0 0 £35 0 0 53 0 0 0 4
5 0 50 5 0 5
9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 5
325 0 0 3 £5 0 0 32500 5
30500 3 05 0 0 3 0500 5
££000 ££ 0 0 0 ££ 0 0 0 5
3 c. c 4430 6645 4
£ 0 0 0 £3 0 0 £60 0 6
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6
15 0 0 15 0 0 15 0 0 6
£800 £8 0 0 £8 0 0 6.
Datafilen PRIS. Beteckningar och priser på typgrannskapets 
komponenter. I datafilen KOMPON, se BIL 3, anges typnumret, 
med vars hjälp kompononttypen identifieras, priser erhålles 
för 5 terrängtyper samt kostnadsbärare anges. Priserna är 






BINFRAM beskriver åldersutvecklingen av en 
typbefolkning på 10 000 personer. För varje 
år från år 0 till år 30 anges antalet per­
soner åldersvis från 0 år till 90 år samt 
summa antal personer för året ifråga.
Talet längst upp till vänster i varje be- 
folkningsmatris avser åldern 0, dvs antalet 
under året födda och därefter läser man an­
talet för stigande ålder från vänster till 
höger för att till sist finna antalet 90- 
åringar längst ned till vänster. Slutligen 
anges summa antalet personer för året efter 
"SUMMAN=".
138
T Y P B E F □ L K HIN G > 1 0 0 0 0 P E R S □ N E R
BE FOLK fl I NGSMATR IS rE 0
4 0 0 330 300 280 220 190 150 9 0 7 0 3 0 8 0 8 0 9 0 1 0 0 9 0
9 0 40 50 120 210 330 95 0 99 0 410 440 460 460 450 400 34 0
25 0 18 0 16 0 13 0 12 0 12 0 1 1 0 110 1 0 0 1 0 0 9 0 9 0 3 0 3 0 8 0
7 0 6 0 5 0 5 0 5 0 48 46 40 4 0 36 34 34 32 3 0 3 0
26 86 86 24 84 88 C. (“ y y CL c. C C. LL CL CL 2 0 2 0 2 0
15 15 13 11 11 11 11 9 9 5 4 y 2 1 1
0 SUMMflH=l 0 000
E E F □ L K HIH G S M fl T RIS R R 1
7 380 310 284 265 204 181 141 y y 68 7y !' O 7 Pt :-i P, 98
y y y y 6 y 1 y y y y y 32 0 34 0 379 391 421 441 441 430 y 7 9
319 229 159 139 138 188 128 118 1 18 y i0 y 3 86 86 76 31
C' CL 72 6 0 52 5 0 50 48 46 40 40 36 34 34 32 3 0
3 0 26 86 26 84 84 y y c cl y y C C CL CL C. CL 22 2 U 8 0
2 0 13 15 13 10 11 1 0 1 0 9 crr 4 CL CL 1
1 3UHMhN=10083
BEFOLKh IMGSMflTRIS rE c
B 59 353 359 894 270 250 197 173 133 79 65 75 76 76 86
9 —( 36 86 56 86 156 218 311 331 362 372 4 02 ■4 y y 4 y y 410
36 0 300 210 140 147 146 135 136 126 114 91 91 81 81 7 6
22 32 72 62 52 51 52 5 0 48 42 41 ■zl< r* 35 35 y y
cl y 1 y «■’ y r y 6 y *4 24 CL C- 21 y y y y 21 y l y 18
18 18 13 13 12 10 1 0 1 0 9 f* 4 4 2 CL
1 SUMMRN=10167
BEFDLKHIMGSMflTRIS rR -,
29 0 343 335 348 284 258 244 190 166 132 78 64 74 7 6 76
86 94 84 103 74 104 149 212 3 04 315 345 356 386 406 4 04
Q 341 281 192 148 155 152 143 143 122 109 88 jlj ;I; 7 C; y y
!** •!' 84 84 74 63 53 52 52 5 0 48 42 42 38 36 36
34 y y l'c c. y c o c. «*' y 4 24 y ci 21 21 2 0 2 0 2 0 2 0
i -r* 18 18 13 13 11 0 9 3 O !** r’ 4 2 y
SUMMflM-1025 0
BEF □LkNINGSMATRIS RK 4
2 6 6 268 321 320 332 268 250 234 181 164 129 75 6 y 7 y 74
74 88 92 102 121 92 93 139 2 01 284 295 325 336 366 !-! S
3 03 378 320 260 199 156 163 16 0 150 138 116 1 05 83 83 79
34 3 0 86 86 74 64 crJ .“s 52 52 50 48 42 42 38 y 6
. ht y 4 y y y y y y y y y y 24 y 4 21 2 0 2 0 2 0 2 0 20
2 0 17 17 16 12 12 1 0 8 3 8 8 6 ht .~\ CL
SUMMflN=1020 0
BEFDLKHINGSMATRIS RR 5
198 y 4 r- y 3 u y u y y u r y 1 y 260 242 cl ÿ 8 179 168 127 74 61 i' C
r cl 72 31 110 120 139 83 i~, cr O 13 0 184 267 c r* f‘ 308 318 346
.3 ft h. y h, 4 y 3 y y u 1 y 6 y y u 7 163 171 163 146 134 1 13 101 79 84
3 0 35 81 87 86 76 64 54 ET O _! .*! 53 51 49 43 43 39
! 3 ht y r* 2« 4 2« y y y y y cl O 26 24 23 2 0 2 0 2 0 2 0 19
19 19 16 16 15 11 11 1 0 3 •T.1 i-" r cr cr y
4 SUMMfthN 1015 0
139
EEFDLKNINGSMOTRIS rR 6
199 196 £46 251 3 09 3 08 3 08 £48 £30 £18 170 153 1 £3 69 56
r* b r o r o 86 115 1£4 147 91 94 1 £8 18£ £65 £75 3 06 3 04
O O c 351 349 338 £91 £58 197 15£ 159 164 144 13 0 1 09 97 74
79 75 31 7 6 84 83 r c 6£ 51 50 50 5 0 48 4£ 41
•“i o • 1; •'Z\ 5 •"i *“l 31 31 c o c r’ £6 £4 £8 £0 £0 £0 18
13 1 O 18 16 15 14 11 1 0 3 !*" 6 6 4 4
j£, SUMMON= 1010 0
EEFDLKNINGSMOTRI S rF? T
1 y 3 195 192 £45 £51 309 £94 £9£ £34 ££ 0 2 08 159 147 117 64
63 84 34 8£ 90 1 18 131 153 98 89 1 £3 177 £60 £70 £88
287 315 334 O -I* C 3 £5 £78 £44 183 14 0 155 160 138 1 £6 105 91
6 y 73 7 0 74 7*-j 81 8 0 69 58 48 47 48 48 46 4 0
40 36 33 O o> 31 £9 3 0 C \ £6 £6 LÜ ££ 19 18 18
18 13 16 16 14 14 13 9 3 8 6 cr 5 5 4
SUMMON* 9933
EEFDLKNINGSMOTRI S r R 8
150 179 191 19£ £46 £51 £96 £81 £80 ££4 £ 1 0 197 154 14£ 111
7 0 70 91 C; C; 86 94 1 £5 137 16 0 94 85 1 £ 0 173 £55 £54
£71 £70 £99 318 3£0 313 £66 £3£ 171 135 151 156 134 1 ££ 99
36 63 68 64 71 69 76 65 55 44 45 47 46 44









13 1£ 1 £ 9 f er•J 5 er_t
EEFDLKNINGSMRTRI S R
138 147 177 19£ 194
1 18 76 76 95 9£
£38 £56 £54 £83 3 06
94 81 57 63 61
43 “7 •“* O 31




£38 £8£ £68 £7 0
90 1 0 0 133 145 156
307 £99 £53 ££0 167
67 66 74 !** O 6£
3 0 £9 c. r £8 £6
14 1 £ 11 10 l‘*
-•t1—4
O
J £ 0 0 191 149 137
91 8£ 1 16 169 £40
131 147 15£ 13 0 116
51 43 44 45 45
£5 £4 O C £ 0 17
r" 5 4 “i
EEFDLKNINGSMOTRIS rR 1 0
1 07 133 14£ 175 190 19£ £30 £££ £67 £55 £57 £0 £ 19£ 185 14£
143 1 £4 8£ 78 98 96 95 1 06 137 139 151 84 “7 cr i J 1 1 0 151
££ 1 ££U £37 £35 £68 £91 £93 £85 £38 £15 161 1 £6 14£ 146 1£4
110 87 73 51 59 57 64 63 70 69 59 49 41 4£ 43
43 41 35 35 31 £9 £9 £9 •“i “7 1— 1 CO ~ cr £4 C o £0 19
16
1 0
16 16 14 14 14
SUMMON* 9300
i£ 1 0 1 0 9 f, cr._» cr...» -!
EEFDLKNINGSMOTRIS rR 11
103 107 13£ 139 173 188 185 ££4 £16 £6 0 £49 £50 187 178 171
13£ 13£ 114 86 3£ 101 97 97 1 08 131 13£ 143 •J7C; 69 1 08
149 £19 £17 £35 £££ £54 £77 £79 £7£ ££4 £01 147 1 1 £ 1 £7 139
116 103 81 67 47 56 55 61 59 67 66 55 47 38 39
41 39 37 3£ 31 £7 £7 £9 d r c r c r £4 CO cd £0
18 16 14 14 14 1 £
11 SUMMON* 9000
1£ 11 9 9 H 5 5
EEFDLKNINGSMOTRIS rR 12
68 10£ 106 130 137 171 18£ 180 d 18 £ 1 0 £54 £43 £36 17 o 164
161 1££ 1££ 117 90 85 103 99 99 1 0£ 1 £5 1 £6 137 \ c 67
1 Ut' 14 { £ 1 115 £ £ £ £ 1 0 £4£ £65 267 £58 £ 1 0 187 134 93 1 £ 0
133 110 96 73 65 45 53 51 59 57 65 63 53 45 35
3 7 3 r" 31 3 5 £ 9 £ 9 c r d r* 29 C »■ per £6 C o cc c d




66 69 1 02 1 05 130 137 166 177 175 213 205 250 230 il! d 4 161
156 153 114 127 122 94 89 1 07 1 03 95 97 1 d U 1 iic! 133 71
66 1 05 146 216 204 212 198 23 0 253 254 246 198 175 122 92
114 127 1 03 9 0 71 62 43 51 49 57 55 63 61 51 43
35 35 il r C O ll f c. r 27 26 25 25 a c. c c.
20 17 16 14 12 12 12 1 0 1 0 9 7 *7 cr 4 4
10 SUNMRN= 8466
BEFDLKNINGSMRTRIS rR 14
64 67 7 0 1 02 1 05 1 3 0 133 162 173 170 208 200 c. -i» r 218 212
153 148 144 118 132 1 26 9 y 93 in 99 91 93 1 16 1 17 132
69 64 1 04 145 2 04 1 93 2 0 0 188 220 241 242 234 186 162 116
|1;“7 1 09 121 97 c> r 69 61 41 49 47 55 53 60 59 49
3 9 31 31 i» -i« oc 3 0 il! 6 28 86 26 27 25 24 24 il ll
2 0 2 0 16 15 13 12 11 1 0 1 0 9 8 7 5 cr •1*
11 SUMMRN= 8233
BEFDLKNINGSMRTRIS rR 15
74 65 68 7 0 102 1 05 124 128 157 169 166 2 03 1 y y 225 2 06
204 144 139 149 122 136 13 0 1 02 96 1 07 95 86 89 112 116
13 0 bo 63 1 02 134 193 182 189 176 2 07 229 229 221 174 156
11 0 81 103 115 95 85 67 58 39 47 45 !j2 51 57 56
46 o «■* 29 29 31 3 0 3 0 26 d r 25 25 26 25 ii y il
2 0 2 0 18 15 14 12 11 1 0 9 9 r 7 cr cr 4
1 1 SUMMRN= 8000
BEFDLKNINGSMRTRI S rR 16
72 75 65 66 68 99 1 03 124 127 153 163 16 0 197 182 218
197 195 136 131 141 115 128 122 94 95 1 05 94 P ^i O ~71 1 08
112 127 65 6 0 107 138 197 186 193 166 196 217 218 210 167
150 1 04 75 96 112 93 O ‘1* 65 55 y i** 45 45 51 5 0 57
56 45 31*" c! o 29 3 0 3 0 29 25 il r’ 25 c! 4 25 24 il ll
c. il. 2 0 18 17 15 13 1 1 1 0 9 8 ( r" cr 5 4
11 SIUMNRN= 782 0
BEFDLKNINGSMRTRI S rR 17
70 r* o 76 63 64 66 99 1 03 122 1 il! il 148, 159 154 1 9 0 176
21 0 188 186 128 124 133 1 07 120 1 14 92 94 1 04 92 84 83
1 04 1 09 124 62 64 112 142 2 01 190 182 154 185 2 07 2 08 2 04
161 144 98 67 93 1 09 91 81 62 ET ~j -i cr.“r 44 45 51 49
56 54 44 36 d y d y 3 0 89 29 25 26 24 il 4 24 1* OI—
21 21 18 17 16 13 12 1 0 9 8 r" r’ 5 5 4
12 UMMRN= 764 0
BEFDLKNINGSMRTRI S rR 18
79 71 74 74 61 6 iz! 64 97 1 01 118 118 143 153 148 184
166 2 01 179 178 120 116 125 98 1 1 0 112 91 9 il 1 02 91 8 0
8 0 1 01 105 120 66 68 115 146 2 05 179 171 144 175 196 2 01
197 155 136 90 65 91 1 07 88 78 6 0 51 cr•O 44 44 5 0
48 56 54 44 y 6 y 7 il O 29 CO 28 24 25 23 ll 1* CO
il! c. 2 0 8 U 18 16 15 13 1 1 9 8 r’ ( 5 cr■_* 4
13 UMMRN= 7460
BEFDLKNINGSMRTRI S rR 19
«' O 8 0 71 72 72 59 6 0 64 97 97 113 112 137 147 142
17 6 158 192 172 171 112 1 08 117 90 1 09 1 1 1 89 92 1 01 O “7
< r* !*' \ 97 1 02 124 7 0 r* c 120 150 194 168 16 0 133 163 189
194 19 0 147 130 y 8 6 3 89 1 04 86 76 58 5 0 34 43 43
5 0 43 54 53 42 34 d r c! r* ii y il o c! r il •!' 24 ll ll il ll





? b 78 8 0 69 70 7 0 58
133 167 149 184 164 163 1 04
O o !*" O O 94 1 06 1 £8 74
1 O ”■
J. < • •_* 188 183 141 1£7 86 61
4 c! 49 47 54 5£ 4£ 34
£1 £0 £0 18 18 15 13
13 UM MAN= 710 0
EEFOLKNINGSMRTRI S rR c 1
O i’* i‘ o 8 0 y 1 70 7 0 70
i o ( 1 £9 163 144 180 159 156
93 79 69 68 9£ 1 04 1 £7
149 174 178 175 138 1£5 84
4 c 4£ 48 46 5£ 51 41
£0 £0 £ 0 18 16 16 14
13 SUMMAN= 6980
EEFOLKNINGSMRTRIS rR
86 38 8 0 y u Cr c 7 0 69
133 1 £5 158 140 175 15£
31 89 74 65 67 91 1 03
1 05 139 164 169 171 136 1 ££
“« b 4£ 4 c! 48 46 5£ 51
C.C. £0 18 18 16 16 14
14 'S. {JMMRN = 686 0
EEFOLKNINGSMRTRIS rR
36 88 90 8 0 8 0 be 7 0
94 119 1 £9 1 £ 1 153 135 168
7 6 I-' 1*" 84 7 0 6-3 66 9 0
131 95 131 156 167 170 133
48 -S’ c 41 41 46 44 51
£0 £0 18 18 18 16 14
14 SiJMMRN = 67 40
EEFDLKNINGSMRTRIS rR £4
86 88 90 9 0 8 0 81 y c!
3£ 9 0 1 15 1 £4 117 149 1 £3
96 O f C. 8 0 69 61 65
139 1 £3 y f* 1 ££ 153 165 167










85 b (’ 09 90 91 3 0 81
71 38 86 110 119 11£ 14£
9E 91 68 6.8 F 9 68 61
€■ 5 1 3 0 1 14 79 1 £ 0 151 16£
70 54 47 31 4 0 4 0 45
c c* £1 18 18 16 15 15
14 '"1JMMRN = 65 0 0
iEFOLKN I NGSMRTR! S rR C. 6
84 86 89 9 0 91 9£ 8 0
63 68 85 83 1 06 116 11 £
71 o o O f* 64 6 y «■* y 6-7
25 16 0 1 c'6 1 1 0 70 « •_> 114 145
7 b 6 8 cr --i 46 3 0 y y 38
c. —* 21 £1 17 17 15 14
14 SiJMMRN= 6400
6£ 9£ 9£ 1 08 1 06 131 141
1 09 88 1 08 1 09 88 90 98
1 £4 139 183 157 149 1££ 157
1 0£ 84 74 57 5 0 y y 4£
£6 £8 ~i“7L. 1 £6 £3 £4 £1
1 0 9 f* 5 5 4
59 58 O f' 87 1 04 1 0£ 1 £6
9£ 1 06 86 1 06 1 06 85 86
75 1 c! y 139 183 157 149 113
84 1 0 0 81 73 56 49 33
£6 26 £8 £6 £6 ££ ££
11 9 8 l’’ 5 5 4
57 55 54 o y y 1 0 0 93
y 9 9 0 1 03 84 1 03 1 05 8 0
71 75 1 ££ 139 183 156 141
56 8£ 97 8 0 7£ 56 49
oc £6 26 £6 £6 £4 £1
11 10 8 f 5 er 4
68 53 5 0 50 8 0 79 95
141 87 o r* 1 01 81 101 1 0 0
1£4 7 0 75 1££ 139 1 y c 148
79 54 79 96 8 0 f c 56
4 0 oc £4 O cri_ £6 oci— •_* £4
11 11 9 r* 6 cr
6 y 64 49 46 46 t cr i _* 75
137 138 85 85 99 79 97
1 0 0 1 £4 7 0 74 122 138 174
117 r’ r‘ 5£ 79 96 78 7 0
48 39 31 £4 c4 £5 CO
1£ h 9 8 6 8 •~l
69 64 6 0 45 4£ 4£ 71
154 135 136 8£ y y 96 75
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31 31 61 61 77 75 1 03 1 17 1 13 138 113 141 1 £3 1 £3 70
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16 SUMMON* 6000
BILAGA 6 143
Datafilerna BYGG- H, I, G, N och P
Byggdatafilerna definierar byggordningen, dvs vilka kvarter 
som bebyggs varje år, för 5 olika utbyggnadssätt:
BYGG H 5-årsutbyggnad sid 6:2
BYGG I 10-årsutbyggnad sid 6:3
BYGG G 60:40 Konc A sid 6:4
BYGG N 60:40 Utspr A sid 6:5
BYGG P Utebliven Et II sid 6:6




kvarter 01 byggs år 1 
kvarter 04 byggs år 14 
kvarter 52 byggs år 15
de kvarter som byggs 
visst år:
år 0 byggs bl a kvarter 
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Datafilerna anger 5 terrängtypers för­
delning över grannskapet. Terrängtyper­
na definieras enligt nedan.
Typ 1 Mycket lös till lös lera
Typ 2 Halvfast till fast lera
Typ 3 Sand eller grus
Typ 4 Morän på berg, normal- 
kuperad
Typ 5 Morän på berg, svårku- 
perad till oländig
De tre terrängfilerna definierar tre 
olika terränger:
TERRB: Planmark, grus 
TERRC: Kuperad terräng 
TERRD: Svårkuperad terräng
Hur terrängtyperna är fördelade över 
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